Поликлиника на 150 посещений в с. Партизанском Красноярского края by Ермаков, Евгений Владимирович
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНЕВЕРСИТЕТ» 
 
Инженерно – строительный институт 
(институт) 
Строительные материалы и технологии строительства 
(кафедра) 
 
                                                      УТВЕРЖДАЮ: 
                                                                   Заведующий кафедрой 
                                                                               ___________   Г.В. Игнатьев 
                                                                                                       (подпись)        (инициалы, фамилия) 
                                                                              «____» __________20_____г. 
 
ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ 
 
2701020003.65 «Промышленное и гражданское строительство» 
 
Тема: Поликлиника на 150 посещений в с. Партизанском Красноярского Края 
 
 
Пояснительная записка 
 
Руководитель ________     ген. директор ООО «БилдГрупп»          К.В. Кирилов 
                                подпись, дата             должность, ученая степень                        инициалы, фамилия 
 
 
Выпускник_____________                                                                   Е.В. Ермаков 
                                подпись, дата                                                                                     инициалы, фамилия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Красноярск 2016 
Продолжение титульного листа ДП по теме Поликлиника на 150 посещений в с. 
Партизанском Красноярского Края______________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
Консультанты по разделам: 
 
Архитектурно –строительный         _____________                    Е.М. Сергуничева 
     наименование раздела                                       подпись, дата                                    инициалы фамилия 
 
Расчетно-конструктивный               _____________                       Е.А. Хорошавин 
     наименование раздела                                       подпись, дата                                    инициалы фамилия 
 
Проектирование фундаментов        _____________                           О.М. Преснов 
     наименование раздела                                       подпись, дата                                    инициалы фамилия 
 
Технология стр-го производства     _____________                            К.В. Кирилов 
     наименование раздела                                       подпись, дата                                    инициалы фамилия 
 
Организация строительства             _____________                            К.В. Кирилов     
наименование раздела                                       подпись, дата                                         инициалы фамилия 
 
Экономика строительства                _____________                                    Н.А. Вац 
     наименование раздела                                       подпись, дата                                    инициалы фамилия 
 
Безопасность труда в строит-ве       _____________                        Е.Ю. Гуменная 
     наименование раздела                                       подпись, дата                                    инициалы фамилия 
 
 
 
 
Нормоконтролер                               _____________                            К.В. Кирилов 
                                                                                  подпись, дата                                    инициалы фамилия 


УМ1 УМ1 УМ1 УМ1
УМ2 УМ2
УМ1 УМ1
УМ4 УМ4 УМ4
УМ4
Лестничная 
клетка
УМ1*
УМ1*
УМ1*
УМ1*
УМ1*
Лестничная 
клетка
УМ1*
УМ1*
УМ1*
УМ1*
11
2
2
10
22
0
12
3
1 - 1 2 - 2 3 - 3 4 - 4
Подготовительные
работы
Устройство
фундаментных
плит типа ФЛ
Землянные
работы
1
0
0
2
11
1
11 7 23
18
2
7
20
3
6
22
3
5
22
3
4
21
3
Устройство наруж.
электроснабжения
Уст-во наруж. водопроводных и
канализационных сетей
Устройство наружних
теплосетей
4
4
3
Устройство
блоков ФБС
ленточного
фундамента
11
31
10
12
58
11
Возведение
надземной части
27
14
60
12
13
62
14
36
86
24
37
91
36
38
91
37
2з 1
39
93
37
40
39
Штукатурные
работы
Устройство подвесного потолка
51з 42з
21з
Установка
оконных блоков
Остекление
Установка
дверных блоков
41
97
39
42
41
Малярные работы
12з
41з
45
104
44
Устройство чистого пола
32з
61з 46
116
45
Подготовка под полы
16
60
12
17
62
16
18
62
17
2з 2
19
69
17
20
69
19
Устройство
пароизоляции
Устройство теплоизоляции
21з 22з
71з
21
74
19
22
76
21
Устройство
цем.-песчанной стяжки
72з
51з
23
80
22
Устройство наплавляемой кровли
42з
41з 24
84
23
Очистка основания от
грязи и пыли
21з
42з 21з
122з 47
121
46
Сдача обьекта
2 2
2
5
180 11
3
0
0
0
0
0
0
4
1
4
0
8
2
0
0
0
0
0
5
0
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
10
9
0
9
0
10
0
№
№
0
0
0
0
3
1
4
2
5
3
6
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
7 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 5 6 7 8 12 13 14 15 16 19 20 21
55 56 57 58 59 60 61
22 23 26 27 28 29 30
24
79
25
80
26
81
27
82 83 84 85
30 1
86
2
87
3
88 89 90 91
4 7 8 9
92
10
93
11
94 95 96 97
14 15 16 17
98
18
99
21
100 101 102 103
22 23 24 25
104
28
105
29
106 107 108 109
30
110 111 112
31 1 4
113
5
114
6
115 116 117 118
7 8
119 120 121
11 13 14 15 18 1912
104
97
93
91
8680
7676
69
6762
60
84
82
5820
31
31
31
69
10
9
9
9
5
0
0
0
2
2
2
2
84
4
4
0
95
6
2
95 99
3
0
97 100
0
121
4 8
24
7
6 10
30
9
Установка
плит
перекрытия
9
25
8
1
Гидроизоляция
30
1
Обратная засыпка
43
41
44
43
Облицовочные работы
11з 12з
3
3
5
2
100 10398 98
31
86
24
99
Монтаж крылец
32
96
31
109
Наружняя отделка
фасада
33
101
32
Устройство дорог
114
Озеленение
35
103
33
116
Малые формы
35
94
29
113
Монтаж
оборудования
Пусконаладочные
работы
25
64
12
84
Отопление
29
68
24
97
Санитарно-техническе работы I этап II этап
27
86
24
97
Внутр. слаботочн. I этап Внутр. слаботочн. II этап
26
87
24
97
Электроснабжение I этап Электроснабжение II этап
28
88
24
97
Вентиляция I этап Вентиляция II этап
Санитарно-техническе работы
24
0
0
0
0
0
0
5
0
5
5
30 31
22
22
22
22
22
0
13
0
2 10 5 3
2
13
0
13
0
12
12
13
0
13
13
19
19
33
19
0
0
0
116
46
46
29
0
20
0
20
9
0
11
0
10
0
27
27
29
29
26
26
6
20
4 2
4
2
3 2
1
2
65
2
66 67
3 4
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
5 6 9 10 11 16 17 18 19 20 23
62 63 64
21 22 25 2620
№№
7
1
1
2
34
65
9
8
ТП
W
W W W
W
W
W
ТО
КО
КО КО
К
О
К
О
К
О
ТО
КО
ПГ
В
О
В
О
ВО
В
О
ВО ВО
ВО
55
55
W
ст. 1
ст. 2
ст. 3
ст. 4
ст. 5
К.Г.
ПГ
ПГ
ПГ
ПГ
Р-р бет.
Р-р бет.
Р-р бет.
Р-р бет.
Р-р бет.
-ё
-
 3
125*12*8
1200*25*90
 3
 3
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
- -
-
-
- -
- -
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
---
+ -
 м
 3
 м
 3
 м
 3
10м
кладки
 м
 3
 3
 м
 2
  
 З
а
хв
а
т
ка
 I
  
 З
а
хв
а
т
ка
 I
I
№
 3
10м
кладки
 3
Вылет,м
Гр
уз
оп
од
ье
м
но
ст
ь,
 т
В
ы
со
т
а
 п
од
ъ
ем
а
 к
рю
ка
, 
м
V=2м 3
МКГ-40
ГВ-1-02П
СО-22
Q=40т
ГОСТ3620-76ЛП-2
Q=5кг
Щетка
12
Гребок с резиновой вставкой
Основные машины и механизмы
Кран монтажный
Лопата подборочная
Горелки газовые
Ручной инструмент
Нож кровельный
Редуктор для газа
ГОСТ 9820-81КМ 12.4
ГОСТ9416-76
ЗПК3-20
ТУ 22-3527-76
ГОСТ7502-80
БПО-5-2
ГОСТ 2314-55ЩК
ГОСТ 8756-6
ГОСТ 7873-3 0,24 кг
ГОСТ Р 50849-96
ПС -0,5И
РЧ 1688.00.000
ИР-735
Установка компрессорная СО-243-1
Агрегат высокого давления Финиш-211-1
ЦНИИОМТП
 1,6 кгт=
т= 132 кг
т= 75 кг
т=
РЧ 1329-3.02.000 т= 7,5 кг
т= 76 кг
т= 17 кг
т= 23 кгРЧ 1688.00.000
т= 0,3 кг
ГОСТ 9356-75
ГОСТ 15860-84
d вн.=9 мм
РЧ 735.00.000.
7467-75
ГОСТ
ТУ
18578-73
ТУ
14665-77
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
7467-75
7467-75
1184-80
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
14666-79
14664-77
22-510-83
2-16-24
ТУ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
979-70
26215-84
7467-75
1185-80
22-462-80
1405-83ТУ
ГОСТ
ГОСТ
14184-83
11042-83
22-306-82
6. Утеплители из плитных материалов должны укладываться на основание  
метровой рейке просвет под ней не превышает 5 мм по горизонтальной 
4. Основания кровли, теплоизоляция должны быть ровными, без раковин и
3. Пузыри,вздутия,воздушные мешки,разрывы,вмятины,проколы,губчатые строения,  
2. Число слоев и общая толщина защитного покрытия должны соответство-
1. Качество кровельных работ должно соответствовать требованиям
выбоин.Основание 
СНиП 3.04.01-87  
7. Уложенный кровельный ковер должен отвечать следующим требованиям:
должна быть прочной, разрыв должен 
проверяемая медленным  
 Руководствоваться СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строите- 
льстве Часть 1."Общие требования " и СНиП12-04-2002 "Безопасность
в каждом слое.
труда в строительстве.Часть2.Строительное производство".
    Места производства кровельных работ, выполняемых газопламенным спосо- 
бом,должны быть
(лестницами), а также первичными средствами пожаротушения.
   Подниматься на кровлю и спускаться с нее следует только по лестничным  
маршам и оборудованными
этих целях пожарные лестницы запрещается. 
   При производстве работ на плоских крышах, не имеющих 
ограждения, рабочие 
материалов при устройстве кровель краны малой грузоподъемности должны  
эксплуатироваться в соответствии с инструкцией завода 
изготовителя.Подъем груза следует осуществлять в контейнерах или таре.
   Вблизи здания в местах подъема груза и выполнения кровельных работ
необходимо обозначить опасные зоны.    Размещать на крыше материалы допус- 
падения, в том числе от воздействия ветра.
   Запас материала не должен превышать сменной потребности.    Во время 
перерывов в работе 
должны быть закреплены или убраны с крыши.
кровельных работ во время гололеда, тумана, исключающего
и ветра со скоростью 15 м/с и более.
Элементы и детали кровель, в том числе компенсаторы в швах, защитные 
фартуки, звенья водосточных труб,
рабочие места в заготовленном виде.
деталей непосредственно на крыше не допускается.
работ по установке (подвеске) готовых водосточных желобов,воронок,труб,а
для дымовых и вентиляционных труб и покрытию 
парапетов,сандриков,отделке свесов следует осуществлять с применением 
подмостей. При выполнении кровельных работ 
выполнять следующие требования безопасности:
- баллоны должны быть установлены вертикально и закреплены в 
специальных стойках;
- тележки-стойки с газовыми баллонами разрешается устанавливать на 
поверхностях крыши, Запрещается держать в 
производства работ с применением 
горелок легковоспламеняющиеся и огнеопасные материалы.
обеспечены не менее чем 
для подъема на крышу лестницами. Использовать в  
места необходимо ограждать.
с применением мер против их 
технологические приспособления, 
пределах фронта работ, грозы 
сливы, свесы и т.п. 
также колпаков и зонтов 
димо 
имеющих уклон до 25 %. 
"Изоляционные и отделочные покрытия".
считается ровным, если при проверке контрольной трех- 
в направлении поперек уклона. 
отклонения величины фактического уклона от проектного не должно 
 приклейка рулонных материалов, 
1000
Данная технологическая карта разработана в соответствии со СНиП  3.04.01-87
"Изоляционные и отделочные покрытия" и СНиП  12.01-2004 
Организация строительства". До устройства основного гидроизоляционного
вентиляционные шахты, смонтированы
уложены пароизоляция и утеплитель.
Поверхность основания под рулонный ковер очищают от пыли и мусора
при помощи компрессора СО -243-1. Влажные места основания просушивают,
обращается на углы и места примыкания.
Сухость проверяют пробным наклеиванием. Рулонные
выдержаны в раскатанном состоянии при температуре +10 С не менее 20часов 
для обеспечения плотного прилегания к нижележащим слоям.
Под пароизоляцию в основании должны быть выполнены места примыкания 
к парапету и карнизные свесы. Пароизоляция устраивается из битумной мастики
В местах примыкания пароизоляции должна быть поднята на высоту
Нахлест рулонных материалов не менее 50мм. Плиты на основание
Стяжка из цементно- песчанного раствора, устраивается полосами по 3м
с помощью деревянной рейки толщиной  15 мм После схватывания рейку удаляют.
В местах примыкания к вертикальным поверхностям обязательно устраивают 
45, шириной 100-150мм. Стяжку выполняют рабочие, смесь
подается бетононасосом.
Первоначально рулоны раскатывают насухо и мелом отмечают границы 
На основании того, что уклон менее 15% наклейку производят
воды. Наклейку ковра начинают с 
от самых удаленных мест от подачи материала.
При наклейке рулонного ковра следует учитывать направление
господствующих ветров.
" ковра должны быть установлены
водостоки и закреплены воронки,
особое внимание при этом
материалы должны быть 
МБК-Г65.
утеплителя.
укладываются насухо.
бортики под углом
нахлестки полос.
перпендикулярно к направлению стока
пониженных мест от воронки,
вать проектным.
потек и наплывы на поверхности покрытия кровель не допускаются.
поверхности и в направлении вдоль уклона и 10мм вертикальной поверхности
плотно друг к другу 
превышать 0,5 %; 
отрывом одного слоя от другого, 
происходить по рулонному материалу.
двумя эвакуационными выходами  
постоянного  
   Применяемые для подачи 
устанавливаться и 
кается только в местах,предусмотренных ППР, 
материалы и инструмент 
Не допускается выполнение  
видимость в 
следует подавать на 
Заготовка указанных элементов и 
Выполнение кровельных 
непосредственной близости от места 
газопламенным способом необхо- 
ТУ
1.Подача материалов краном
 развозка по захваткам
2.Очистка и просушивание
основания,окраска битумной 
3.Устройство теплоизоляции 
из минераловатных плит и  
4.Устройство цементно- 
основания
5.Укладка перфорированного
и сплошного слоев
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Реферат 
 
Выполненная квалификационная работа на тему: «Поликлиника на 150 
посещений в с. Партизанское Красноярского края» содержит 166 страниц 
текстового документа, рисунков,  таблицы,2 приложения,78 использованных 
источников, 11 листов графического материала. 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА, ПОДСЧЕТ ОБЪЕМОВ РАБОТ, 
ВАРИАНТЫ ТЕХНОЛОГИИ, ОБЪЕКТНЫЙ СТРОЙГЕНПЛАН, СЕТЕВОЙ 
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ, КАРТОЧКА-ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ. 
Объект дипломного проекта – Поликлиника на 150 посещений в           с. 
Партизанское Красноярского края по ул. Гагарина. 
Цель выпускной квалификационной работы – разработать проект 
производства работ (ППР) на возведение 2 – х этажной поликлиники на 150 
посещений в с. Партизанское Красноярского края; показать знания во владении 
навыками проектирования по другим разделам дипломного проекта 
(архитектурно-строительный, расчетно-конструктивный, проектирование 
фундаментов, экономика, безопасность труда в строительстве). 
В результате дипломного проектирования: 
1. Разработан проект производства работ (ППР) на возведениеполиклиники 
на 150 посещений в с. Партизанское Красноярского края: 
− разработаны технологические карты на устройство кирпичной кладки, на 
устройство полов из керамической плитки и линолеума, на устройство 
рулонной кровли; 
− разработан объектный строительный генеральный план на период 
возведения надземной части;  
− составлен сетевой график производства работ. 
2. Показаны знания во владении навыками проектирования по другим 
разделам дипломного проекта:  
− выполнены основные архитектурно-строительные чертежи по объекту, 
произведен теплотехнический расчет стен, окон, покрытия; 
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− произведено вариантное проектирование фундаментов из забивных свай 
и ленточный фундамент, на основании технико-экономических показателей 
принят ленточный фундамент; 
− составлены локальные сметные расчеты на отдельные виды  
общестроительных работ и проведен их структурный анализ, также произведен 
расчет стоимости строительства по Укрупненным Нормативам Цен 
Строительства (УНЦС-2012), рассчитаны основные технико-экономические 
показатели проекта; 
− произведен расчет опасной зоны действия крана МКГ-40. 
В итоге был получен реальный проект, который в данное время 
реализуется. 
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Введение 
В строительстве, как в одной из базовых отраслей, происходят 
серьезные структурные изменения. Увеличился удельный вес строительства 
объектов непроизводственного назначения, значительно возросли объемы 
реконструкции зданий, сооружений, городских микрорайонов, а также 
требования, предъявляемые к качеству работ, защите окружающей среды, 
продолжительности инвестиционного цикла строительства объекта.  
Важная задача строительной отрасли сегодня –не только обеспечить 
людей качественным жильём, но и предоставить им условия для 
комфортного проживания, то есть обеспечить инфраструктурой, которая 
соответствует современным требованиям. Особенно актуально этот вопрос 
обстоит в сельской местности. 
Стратегической целью развития здравоохранения является 
оптимальное удовлетворение потребностей населения в профилактической, 
медико-социальной и лекарственной помощи. Целью реализации 
проводимых мероприятий является снижение предотвратимых потерь 
здоровья населения. Реализация стратегической цели проводилась и 
продолжает проводиться поэтапно в соответствии с Концепцией развития 
здравоохранения и медицинской науки в РФ, Основными направлениями 
развития здравоохранения Красноярского края на период до 2010 года и 
Программой социально-экономического развития города Красноярска. 
Для обеспечения людей  медицинской помощью строительство 
поликлиники в сельской местности является не только социально и 
экономически обоснованным, но и жизненно необходимым. 
Графическая часть работы выполнена в системе автоматического 
проектирования AutoCAD-2010, которая широко используется во всем мире 
инженерами-проектировщиками. Пояснительная записка выполнена на 
компьютере с использованием программных пакетов MicrosoftWord и 
MicrosoftExcel.  
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Выпускная квалификационная работа на тему «Поликлиника на 150 
посещений в с. Партизанское Красноярского края»  выполнена в 
соответствии с действующими нормами и правилами градостроительства. 
Технические решения, принятые в данном проекте, соответствуют 
требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 
норм и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей 
эксплуатацию объекта. 
Работа содержит 7 разделов и охватывает основные вопросы реального 
проектирования в строительстве. 
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1.АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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1. Архитектурно-строительный раздел 
 
1.1. Характеристика места строительства 
Место строительства – с. Партизанское Красноярского края; 
Строительно-климатический район - 1В [15]; 
Зона влажности – сухая [15]; 
Нормативное значение скоростного напора ветра (III район) - 0,38 кПа [15]; 
Расчётная снеговая нагрузка (III район) - 1,8 кПа [15]; 
Преобладающее направление ветра в зимний период - ЮЗ; 
Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92- -40°С; 
Средняя температура отопительного периода – -7.1°С; 
Продолжительность отопительного периода – 234 суток [15]; 
Нормативная глубина промерзания грунта – 2.8м; 
Сейсмичность района строительства – 6 баллов [15]. 
 
1.2.  Характеристика объекта строительства 
Объект строительства – 2-х этажное здание поликлиники на 150 посещений, с 
подвальным этажом. 
Вид строительства – новое.  
Степень огнестойкости II; 
Класс конструктивной пожарной опасности С 0; 
Класс функциональной пожарной опасности Ф 3.4; 
Уровень ответственности II. 
Здание    двухэтажное. Высота этажа составляет 2,98м. 
Проектируемое здание имеет в плане П – образную форму.  
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 1.3 Строительные конструкции  
    1.3.1Фундаменты  
     Ленточные, сборные из бетонных блоков ГОСТ 13579 – 78*. Фундаменты 
служат для восприятия нагрузки от вышележащих элементов и передачи её на 
основание. 
     1.3.2. Стены 
     Стеновое ограждение – кирпичная кладка из глиняного кирпича М75 по 
ГОСТ 530 –2007.Толщина наружных стен 770мм, внутренних – 380мм.  
Оси наружных стен имеют внутреннюю привязку 200мм, наружную – 
570мм.Утеплитель наружных стен– плиты минераловатные «ТИиК» г. 
Назарово; размер плит 2000х1000х100мм, соответствии с требованиями СП 
50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Внутренние перегородки сборные 
гипсобетонные по серии 1.231.9 – 7 толщиной 80мм.    
1.3.3. Перекрытия  
Плиты перекрытия – сборные из железобетонных плит, толщиной 220мм. 
     1.3.4. Оконные и дверные заполнения 
        Спецификация заполнения дверных и оконных проемов  в таблице  1.2,1.3.        
1.3.5. Лестницы 
Лестницы запроектированы из сборных железобетонных лестничных ступеней 
шириной 1200мм по металлическимкосоурам. 
1.3.6. Крыша 
Крыша бесчердачная совмещенная плоская с внутренними водостоками с 
присоединением к внешней сети. 
 
Таблица 1.1 - Спецификация перегородок 
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Поз. Наименование Кол. Масса, ед., кг 
П - 1 ПГ 10.30.8 – 5Г 25 310 
П - 2 ПГ 12.30.8 – 5Г 24 375 
П - 3 ПГ 17.30.8 – 5Г 20 535 
П - 4 ПГ 21.30.8 – 5Г 19 660 
П - 5 ПГ 24.30.8 – 5Г 28 750 
П - 6 ПГ 27.30.8 – 5Г 14 845 
П - 7 ПГ 45.30.8 – 5Г 14 1410 
П - 8 ПГ 10.30.8 - ГЦ 3 310 
П - 9 ПГ 10.30.8 – 7ГЦ 6 310 
П - 10 ПГ 12.30.8 – 5ГЦ 2 375 
П - 11 ПГ 12.30.8 – 7ГЦ 3 375 
П - 12 ПГ 17.30.8 – 5ГЦ 3 535 
П - 13 ПГ 17.30.8 – 7ГЦ 3 535 
П - 14 ПГ 21.30.8 – 5ГЦ 4 660 
П - 15 ПГ 21.30.8 – 7ГЦ 1 660 
П - 16 ПГ 24.30.8 – 5ГЦ 3 750 
П - 17 ПГ 24.30.8 – 7ГЦ 5 750 
ПВ -1 ПГ 8.9.8 – 5ГЦ 28 75 
ПВ -2 ПГ 140.9.8 – 5Г 43 94 
ПВ -3 ПГ 12.9.8 – 5Г 8 115 
 
Таблица 1.2 - Спецификация элементов заполнения оконных проемов  
Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса, 
ед., кг 
  Оконные блоки:   
1   
ГОСТ 24700 - 99 
ОД ОСП Б2 1760-1320(4М1-8Ar-
4М18Ar-К4) 
80  
2 ОД ОСП Б2 1760-870(4М1-8Ar- 47  
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4М18Ar-К4) 
  Оконный блок индивидуаль-ного 
изготовления: 
  
3  
ГОСТ 24700 - 99 
ОД ОСП Д2 1460 – 2980 (4М1-16-
4М1) 
1  
 Оконный блок индивидуаль-ного 
изготовления: 
  
4   ОД ОСП Д2 1460 – 1380 (4М1-16-
4М1) 
2  
  Подоконные доски:   
5  
ГОСТ 30972-2002 
3Щ 40х510х1460 1А/IIВ 80  
6  3Щ 40х510х1020 1А/IIВ 47  
7 3Щ 40х510х3100А/IIВ 1  
8 3Щ 40х510х1480 1А/IIВ 2  
 
Таблица 1.3 - Спецификация элементов заполнения дверных проемов 
Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса, 
ед., кг 
1 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-10 26  
2 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-10 Л 25  
3 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-8  20  
4 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-18 Л 18  
5 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-12 10  
6 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-12Л 6  
 
Продолжение таблицы 1.3 
7 ГОСТ 6629-88 ДО 24-15 11  
8 ГОСТ 24698-81 ДН 21-13ЩР2П 3  
9 ГОСТ 24698-81 ДН 21-13ЩР2Н 2  
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10 ГОСТ 24698-81 ДН 21-9ЩР2П 2  
11 ГОСТ 24698-81 ДН 21-9ЩР2ПЛ 2  
16 ГОСТ 24698-81 ДН 21-15АП 2  
17 ГОСТ 24698-81 ДН 21-10АП 1  
18 ГОСТ 24698-81 ДС 21-13ГТ 2  
19 ГОСТ 16289-80 БРС 22-7.5 1  
20 ГОСТ 16289-80 БРС 22-7.5Л 1  
 
Экспликация полов представлена в таблице 1.4  
Наименов. 
помещения 
Тип  
пола 
Эскиз пола или 
номер узла по серии 
Элементы пола и их 
толщина 
Площадь 
пола,  м² 
подвал 
1,5,6 1 6   2.244-1 вып.5 Плитка керамическая 
гладкая ГОСТ 6787-80 
58,75 
 
 
 
 
 
 
2,3 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
-бетонное покрытие М200 
– 20мм; 
-подстилающий слой 
бетона М100 – 80мм; 
-2 слоя гидроизола ГОСТ 
7415-74* на битумной 
мастике ГОСТ 2889-80 – 
10мм; 
-стяжка из бетона М150 – 
50мм; 
-утрамбованный щебнем 
крупностью 40-60мм 
грунт. 
 
 
 
 
20,06 
4 3 9  2.244-1 вып.5 Плитка керамическая 
гладкая ГОСТ 6787-80 
8,72 
Продолжение таблицы 1.4 
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7 
 
 
 
4 
 -бетонное покрытие М200 
-20мм; 
-подстилающий слой 
бетона М100 – 80мм; 
-щебень крупностью 40 – 
60мм втрамбованный в 
грунт 
 
 
712,43 
30,00 
первый этаж 
1, 14, тамбур 1 53  2.244 вып.5 плитка керамическая 
гладкая ГОСТ 6787-80 
35,5 
2, 3 2 
 
36  2.244 вып.5 линолеум ПВХ на 
тканевой подоснове по 
ГОСТ 7251-77 
60,00 
 
2-6, 8, 12, 15, 
16, 21, 25- 
28, 34, 37- 
40, 42, 44, 
коридоры 
 
 
3 
 
 
45  2.244 вып.5 
 
линолеум 
поливинилхлоридный на 
тканевой подоснове по 
ГОСТ 7251-77 
 
 
462,00 
7, 9, 10, 13, 
17, 18, 20, 24, 
35, 41, 43 
 
4 
 
70  2.244 вып.5 
 
плитка керамическая 
гладкая ГОСТ 6787-80 
 
149,31 
1, 11, 13, 22, 
23, 29, 30 – 
33, лестница, 
тамбуры 
 
5 
 
63  2.44 вып.5 
 
плитка керамическая 
гладкая ГОСТ 6787-80 
 
140,7 
25 6 73  2.244 вып.5 плитка керамическая 
гладкая ГОСТ 6787-80 
3,24 
 
 
19 
 
 
7 
 -мозаичный пол – 20мм; 
-стяжка цементно-
песчаная М150 – 20мм; 
-4 слоя гидроизола ГОСТ 
7415-74* на битумной 
мастике ГОСТ 2889-80 – 
10мм; 
-стяжка цементно-
песчаная – 40мм; 
-утеплитель – 150мм; 
-железобетонная плита – 
220мм 
 
 
26,32 
 
Продолжение таблицы 1.4 
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тамбуры 8 6  2.244 вып.5 плитка керамическая 
гладкая ГОСТ 6787-80 
5 
второй этаж 
83-93,132-
151 
3 45  2.244 - 1 вып.5 линолеум ПВХ на 
тканевой подоснове по 
ГОСТ 7251-77 
15 
82,130,131 5 63  2.244 – 1 вып.5 плитка керамическая 
гладкая ГОСТ 6787-80 
18 
81, 94-99, 
18, 24, 25, 
лестница 
9 59  2.244 – 1 вып.5 плитка керамическая 
гладкая ГОСТ 6787-80 
82 
87-89,100-
108 
 
11 
 
36  2.244 – 1 вып.5 
линолеум ПВХ на 
тканевой подоснове по 
ГОСТ 7251-77 
 
441 
 
109-
111,126,127 
 
1 
 
53  2.244 – 1 вып.5 
 
плитка керамическая 
гладкая ГОСТ 6787-80 
 
30,75 
114-116, 
137 
12 61  2.244 – 1 вып.5 плитка керамическая 
гладкая ГОСТ 6787-80 
1,86 
117-
125,128,129
, 132-
136,138-
147  
13 
 
- линолеум ПВХ на 
тканевой подоснове по 
ГОСТ 7251-77 – 3мм; 
-армированная стяжка с 
заглаженной 
поверхностью – 30мм; 
-минераловатные плиты – 
60мм; 
-сборная железобетонная 
плита – 220мм 
 
 
 
 
6 
 
Ведомость отделки помещений представлена в таблице 1.5 
Наименова
-ние или 
номер 
помещени
я 
Вид отделки элементов интерьеров  
 
Потолок 
 
Пло-
щадь 
 
Стены или 
перегородки 
 
Пло-
щадь 
 
Низ стен 
или 
перегоро
док 
 
Пло-
щадь 
 
Вы-
сота 
подвальный этаж 
Продолжение таблицы 1.5 
	Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
	 ДП-2701020003.65-2016 ПЗ 
	
1  
клеевая 
побелка 
32,61 окраска 
водоэмульси
-онной 
краской 
65,80    
5 14,12 35,12    
6 12,02 49,48    
2 клеевая 
побелка 
16,06 окраска 
водоэмульси
-онной 
краской  
37,78    
3 окраска 
водоэмульси
онной 
краской 
4 окраска 
масляной 
краской 
6,8 глазурова
нная 
плитка 
11,52 1600 
4 8,72 14,56 24,19 1600 
7 известковая 
побелка 
712,43 окраска 
водоэмульси
-онной 
краской 
852,6    
тамбуры клеевая 
побелка 
21,30 окраска 
водоэмульси
-онной 
краской 
68,66    
первый этаж 
коридор 
при 
вестибюле 
 
подшивной 
потолок 
 
21,4 
 
окраска 
водоэмульси
-онной 
краской  
 
 
 
324,6
7 
   
1 52    
кори-доры 103,97    
2  
 
 
 
 
 
окраска 
водоэмульси
-онной 
краской 
 
15,48 
 
 
 
 
 
 
окраска 
водоэмульси
-онной 
краской 
 
49,05 
   
3 20,48 38,49    
12 30,03 43,29    
37 24,96 38,47    
42 13,80 49,68    
коридор 
женскойко
нс. 
 
78,42 
 
224,3 
   
лестницы 79,2 346,6    
 
Продолжение таблицы 1.5 
	Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
	 ДП-2701020003.65-2016 ПЗ 
	
5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
клеевая 
побелка 
11,57  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
окраска 
водоэмульси
-онной 
краской 
35,97  
 
 
 
 
 
 
 
 
глазурова
нная 
плитка 
  
6 21,71 46,44 1,6 
8 11,57 35,97  
4 11,57 34,97  
21 13,97 42,63 1,6 
25 14,31 38,24  
26 6,67 26,19  
27 18,08 42,66 1,6 
28 10,34 34,71  
34 15,19 38,99 1,6 
38 15,96 41,79 1,6 
39 16,12 40,78 1,6 
тамбуры 18,25 96,17  
44 16,68 43,48    
16  
окраска 
масляной 
краской 
22,93  
окраска 
водоэмульси
-онной 
краской 
72,15  
глазурова
нная 
плитка 
3,2  
40 11,95 33,43 1,6 
10  
 
 
 
 
 
клеевая 
побелка 
11,14  
 
 
 
 
 
окраска 
масляной 
краской 
22,47  
 
 
 
 
глазурова
нная 
плитка 
25,27  
 
 
 
1600 
23 6,28 13,80 14,79 
29 6,15 13,25 15,11 
32 13,86 19,45 22,13 
43 12,87 23,61 25,56 
11 8,24 10,36 19,71  
2000 
20 12,14 12,91 23,49 
Продолжение таблицы 1.5 
	Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
	 ДП-2701020003.65-2016 ПЗ 
	
14  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
окраска 
масляной 
краской 
4,89  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
окраска 
масляной 
краской 
17,10  
 
 
 
 
 
 
 
 
глазурова
нная 
плитка 
18,23  
 
 
1600 
30 18,08 20,86 24,31 
31 11,69 17,68 20,08 
41 6,72 12,80 13,58 
17 12,14 13,21 22,97  
 
 
2000 
18 12,14 12,79 20,09 
35 18,69 15,55 30,22 
36 24,76 26,26 48,02 
7 21,90 16,56 30,38  
 
 
1600 
9 4,25 13,00 15,08 
13 17,20 66,78 71,10 
24 5,20 10,29 11,93 
33 окраска 
масляной 
краской 
3,84 окраска 
масляной 
краской 
14,66 глазурова
нная 
плитка 
15,40 1600 
душевые 3,24 8,82 18,00 2000 
15  
клеевая 
побелка 
6,18  
окраска 
масляной 
краской 
26,28    
22 8,53 30,96    
второй этаж  
1  
 
 
 
 
 
 
клеевая 
побелка 
18,56  
 
 
 
 
окраска 
водоэмульси
-онной 
краской 
41,35  
 
 
 
 
 
 
 
глазурова
нная 
плитка 
1,6  
4 25,80 51,49   
5 10,32 31,54 1,6  
7 11,92 33,14 1,6  
30 13,80 39,63   
9 20,96 45,60 1,6  
10 17,35 44,22   
11 13,93 38,79 1,6  
12 9,00 30,80   
13 13,70 36,90 1,6  
Продолжение таблицы 1.5 
	Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
	 ДП-2701020003.65-2016 ПЗ 
	
14  18,51  50,61  1,6  
15 7,61 31,20   
16 23,62 50,13 1,6  
20 20,53 49,35   
21 12,49 38,86   
27 9,94 33,37   
29  
окраска 
масляной 
краской 
20,24 окраска 
водоэмульси
-онной 
краской 
67,35    
8 7,95 28,18   
2  
 
клеевая 
побелка 
23,52  
 
 
 
окраска 
масляной 
краской 
16,12  
 
 
 
 
 
глазурова
нная 
плитка 
 
2000 
 
3 22,61 17,54  
26 12,14 17,23  
 
1600 
 
25  
окраска 
масляной 
краской 
6,84 14,17  
24 19,60 21,89  
6  
 
окраска 
масляной 
краской 
1,86  10,30 2000  
18 7,36  26,72  
1600 
 
22 6,67  12,25  
23 3,84  14,66  
19  
клеевая 
побелка 
11,40  
окраска 
масляной 
краской 
37,43    
28 11,41 35,76    
коридоры подшивной 
потолок 
136 окраска 
водоэмульси
-онной 
краской 
173,2
4 
   
17  
окраска 
водоэмульси
-онной 
краской 
66,96  
окраска 
водоэмульси
-онной 
краской 
106,6
6 
   
коридоры 31,8 62,69    
Таблица 1.6 -  Спецификация элементов перемычек 
	Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
	 ДП-2701020003.65-2016 ПЗ 
	
Марка, 
позиция Обозначение Наименование Количество 
Масса, 
ед., кг. 
 
ПР-1 
Серия 1.138-10 вып.1 1ПР 38-18.12.22у 150 125 
Серия 1.138-10 вып.1 1ПР 2-15.12.14 260 75 
ПР-2 Серия 1.138-10 вып.1 1ПР 2-15.12.14 64 75 
 
ПР-3 
Серия 1.138-10 вып.1 1ПР 33-12.12.22у 76 75 
Серия 1.138-10 вып.1 1ПР1- 12.12.14 114 50 
Серия 1.138-10 вып.1 1ПР1-10.12.14 38 50 
ПР-4 Серия 1.138-10 вып.1 1ПР 72-20.38.22у 14 430 
 
ПР-5 
Серия 1.138-10 вып.1 1ПР 38-15.12.22у 4 100 
Серия 1.138-10 вып.1 1ПР1-12.12.14 14 50 
ПР-6 Серия 1.138-10 вып.1 1ПР 38-18.12.22у 6 125 
Серия 1.138-10 вып.1 1ПР2-16.12.14 12 75 
 
ПР-7 
Серия 1.138-10 вып.1 1ПР 38-24.25.22у 2 325 
Серия 1.138-10 вып.1 1ПР3-19.12.14 6 75 
 
ПР-8 
Серия 1.138-10 вып.1 1ПР 38-15.12.22у 16 100 
Серия 1.138-10 вып.1 1ПР2-15.12.14 8 75 
ПР-9 Серия 1.138-10 вып.1 1ПР 38-15.12.22у 26 100 
 
ПР-10 
Серия 1.138-10 вып.1 1ПР 28-20.25.22у 4 275 
Серия 1.138-10 вып.1 1ПР3-19.12.14 2 75 
 
ПР-11 
Серия 1.138-10 вып.1 1ПР 38-15.12.22у 2 100 
Серия 1.138-10 вып.1 1ПР1-12.12.14 4 75 
ПР-12 Серия 1.138-10 вып.1 1ПР1-10.12.6 14 25 
ПР-13 Серия 1.138-10 вып.1 1ПР 28-20.25.22у 4 27 
ПР-14 Серия 1.138-10 вып.1 1ПР3-19.12.14 12 75 
ПР-15 Серия 1.225.2 вып.11 ПРГ 32.1.4-4т 4 380 
ПР-16 Серия 1.225.2 вып.11 ПРГ 36.1.4-4т 24 430 
ПР-17 Серия 1.138-10 вып.1 1ПР 38-29.25.22у 4 400 
ПР-18 Серия 1.225.2 вып.11 ПРГ 28.1.3-4т 12 250 
 
ПР-19 
Серия 1.138-10 вып.1 1ПР 38-29.25.22у 2 400 
Серия 1.138-10 вып.1 1ПР 4-28.12.14 4 125 
ПР-20 Серия 1.138-10 вып.1 2ПР 72-27.38.22у 2 570 
ПР-21 Серия 1.138-10 вып.1 1ПР 38-15.12.22у 2 100 
 Серия 1.138-10 вып.1 1ПР 1-12.12.14 7 50 
 
ПР-22 
Серия 1.225.2 вып.11 ПРГ 32.1.4-4т 4 380 
Серия 1.138-10 вып.1 1ПР 4-28.12.14 2 125 
ПР-23 Серия 1.138-10 вып.1 1ПР 38-18.12.22у 8 125 
ПР-24 Серия 1.138-10 вып.1 1ПР 38-12.12.22у 8 75 
 
 
Таблица 1.7 -  Ведомость перемычек 
	Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
	 ДП-2701020003.65-2016 ПЗ 
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Марка, 
поз. 
Схема сечения 
 
 
ПР 1
 
 
 
 
ПР 2
 
 
 
 
 
ПР 3
 
 
 
 
ПР 4
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ПР 5
 
 
 
 
ПР 6
 
 
 
 
ПР 7
 
 
 
 
ПР 8
 
 
 
 
ПР 9 
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ПР 10 
 
 
 
ПР 11 
 
 
 
ПР12 
 
 
 
ПР 13 
 
 
 
ПР 14 
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ПР 15 
 
 
 
ПР 16 
 
 
ПР 17 
 
 
 
ПР18 
 
 
ПР 19 
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ПР 20 
 
ПР 21 
 
ПР 22 
 
 
 
ПР23 
 
ПР 24 
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1.4.Теплотехнический расчет стены 
Климатологические характеристики для данного места строительства: 
tх5 =-40 [°С] – средняя температура наиболее холодной 5-дневки;  
text=-7,1 [°С] – средняя температура отопительного периода; 
zht.=234 [сут] – продолжительность отопительного периода;  
tint=21 [°С] – температура воздуха;  
Зона влажности – нормальная. 
Условия эксплуатации – А. 
λ- коэффициент теплопроводности материала [Вт/м °С]. 
Вычисляем градусо–сутки отопительного периода по формуле 2 
СНиП 23-02-2003: 
Dd=(tint-text.)zht 
Dd=(21-(-7,1))×234=6575,4 [оС·сут]  
Нормируемое значение сопротивления теплопередаче ограждающих 
конструкций следует определять по формуле 1 СНиП 23-02-2003: 
[ ]ВтСмbDaR dreq /701,34,14,657500035,0 2 !⋅=+⋅=+⋅=  
Рассчитаем  толщину искомого слоя по формуле 8 СП  23-101-2004: 
R0=1/αint + RK+1/αext, 
где Rк — термическое сопротивление ограждающей конструкции, м2⋅°С/Вт; 
αint- коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 
конструкций; 
αext — коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности 
ограждающей конструкции. Вт/(м • °С). 
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Таблица 1.8 -Теплофизические характеристики материалов стены 
Номер слоя Наименование 
Толщина 
слоя δ, м 
Плотность 
материала, 
ρ, кг/м3 
Коэффициент 
теплопроводности, 
λ, Вт/м °С 
1 
Кирпичная 
кладка 
0,770 1800 0,70 
2 
Мин. плита 
«ТИиК» 
Х 62 0,042 
 
Примечание.Внутренний отделочный и наружный облицовочный слои в 
расчет не включены. 
	
Рисунок1.1.  Конструкция стены 
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В результате проведенного теплотехнического расчета толщина 
утеплителя составляет 100 мм, при этом общее сопротивление ограждающих 
конструкций составляет 3,7 [м2оС/Вт].         
 1.5.Теплотехнический расчет оконного заполнения 
Вычисляем градусо–сутки отопительного периода по формуле 2 
СНиП 23-02-2003: 
Dd=(tint-text.)zht 
Dd=(21-(-7,1))×234=6575,4 [оС·сут]  
Для оконного заполнения: 
6000 м2⋅ºС/Вт соответствует R0= 0,6 м2⋅ºС/Вт 
8000 м2⋅ºС/Вт соответствует R0= 0,7 м2⋅ºС/Вт 
Методом интерполяции определяем точное значение R0: 
2000 – 0,1 
⇒ ВтСмх о /63,0
2000
5751,06,0 2 ⋅=⋅+=  
575   -  х      
 Согласно СНиП 23-02-2003«Тепловая защита зданий»выбираем: 
двухкамерный стеклопакет в одинарном переплете, R=0,65 м2⋅ºС/Вт. 
Сравниваем значения: 
0,65 м2⋅ºС/Вт>R0.= 0,63 м2⋅ºС/Вт. 
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1.6. Теплотехнический расчет  покрытия 
 
Таблица 1.9 -Теплофизические характеристики материалов покрытия 
Номер 
слоя 
Наименование Толщина слоя 
δ, м 
Плотность 
материала, 
γ0, кг/м³ 
Коэффициент  
теплопроводнос
ти λ, Вт/(м2×°С) 
1 Слой «Техноэласт» 0,01 600 0,17 
2 Стяжка из цементно-
песчанного раствора 
0,03 1800 0,93 
3 Минераловатные 
плиты 
х 200 0,076 
4 ж/б плита покрытия 0,22 2500 2,04 
 
Rk =R1  + R2  + R3  + R4 + R5  ; 
Rrek= a·Dd + b=0,00035·6575,4 + 14 = 3,701  (м2·°С)/Вт. 
Ro = Rsi+ Rk  +Rse ; 
Rsi = 0,11;  Rse = 0,043; 
Rk= δ1/ λ1 + δ2 / λ2 + δ3/ λ3 + δ4 / λ4+ δ5 / λ5; 
Rk=  0,22/2,04+ х/0,076 +0,03/0,93+ 0,01/0,17; 
Определим требуемое сопротивление теплопередаче: 
Rrek= Ro = 0,1 + х/0,076 + 0,32 + 0,05; 
Х = (4,85 – 0,1 – 0,32– 0,05)·0,076 = 0,147мм.  
Принимаем толщину утеплителя 150мм. 
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2. РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.Расчетно-конструктивный раздел 
 
2.1 Условия расчета 
Расчет выполняется в соответствии с главами СНиП 2.01.07-85* 
«Нагрузки и воздействия», СНиП 2.01.04-84* «Бетонные и железобетонные 
конструкции». 
Требуется рассчитать монолитные участки УМ3 
2.2 Сбор нагрузок 
Произведем сбор нагрузок на перекрытие: 
Таблица 2.1 -  Сбор нагрузок на перекрытие 
Поз 
 
Вид нагрузки Нормативная 
нагрузка, 
кН/м2 
 
fγ  
Расчетная 
Нагрузка, 
кН/м2 
1 Постоянные: 
от веса пола: 
-линолеум  
δ=10 мм, 
ρ =1400 кг/м3 
-цем.-песчан.стяжка 
М150 
δ=20 мм, 
ρ =1800 кг/м3 
-собственный вес 
δ=80 мм, 
ρ =2500 кг/м3 
-керамзит δ=140 мм, 
ρ =500 кг/м3 
 
 
 
 
14х0,01=0,14 
 
 
18х0,02=0,36 
 
 
 
25х0,08=2,0 
 
5х0,14=0,7 
 
 
 
 
1,2 
 
 
1,3 
 
 
 
1,1 
 
1,3 
 
 
 
 
 
 
0,17 
 
 
0,47 
 
 
 
2,2 
 
0,91 
2 Итого 3,2  3,75 
3 Временные: 
-от веса людей и 
оборудования 
 
1,5 
 
1,3 
 
1,95 
3 Итого 4,7 ---- 5,7 
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2.3. Участок монолитный УМ3: 
Монолитный участок имеет размеры в плане 1,1х4,755м и состоит из двух 
металлических балок и монолитной плиты (толщиной 80 мм) опертой на 
нижнюю полку балки. 
 
 
 
Размеры участка h=80мм; b=1100мм  l=4755мм 
Защитный слой принят 15 мм. 
Бетон тяжелый В15. 
Расчетная равномерно-распределенная нагрузка на плиту шириной 1.1м. 
q=(g+v)bγf=(3,75+1,95)*1,1*0.95=5,96 кН/м2            (2.1) 
где: g=3,75 кН/м2  - постоянная нагрузка от собственного веса плиты и 
конструкции пола. 
V=1,95 кН/м2  - временная эксплуатационная нагрузка. 
b=1,1 м – ширина плиты.  
γf=0,95 коэффициент по назначению здания по СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и 
воздействия» 
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Определение внутренних усилий: 
Расчетный пролет: 
L0=4,755 м                    (2.2) 
Максимальный изгибающий момент:  
2
22
max /85,168
755,496,5
8
мкНLqМ n =×=×=    (2.3) 
Максимальная поперечная сила: 
кНLqQ n 17,14
2
755,496,5
2
=
×
=
×
= кН.                           (2.4) 
Назначение материалов: 
Принимаем бетон кл. В15 
Расчетное сопротивление бетона на осевое сжатие : 
Rв=8,5 МПа 
Рабочая арматура класса А400: 
Расчетное сопротивление арматуры: 
Rs=365 МПа 
Расчет армирования плиты производим в соответствии с требованиями СНиП 
52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции» по І группе предельных 
состояний.  
Определяем характеристику сжатой зоны: 
ώ=α-0,08*Rв*γb2=0,85-0,008*8,5*0,9=0,789  (2.5) 
где: Rв=8,5 МПа – расчетное сопротивление бетона на осевое сжатие. 
      α =0,85 – для тяжелого бетона. 
γb2=0.9 – коэффициент условий работы бетона. 
Граничная высота сжатой зоны:  
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где: σs=365 МПа – напряжение в арматуре. 
σsc.u =500 МПа – предельное напряжение в арматуре. 
Рабочая высота сечения: 
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h0=h-a=80-15=65мм                                               (2.7) 
 где: a=15мм – защитный слой бетона. 
Коэффициент : 
11.0
6547559.05.8
1085,16
2
6
2
02
max =
×××
×
=
×××
=
hbR
M
bb
m γ
α            (2.8) 
 
12.011.0211211 =×−−=−−= mαξ                        (2.9) 
сравним: 
654.012.0 =<= Rξξ                                             (2.10) 
 
ς =1-0,5*ξ =1-0,5*0,12=0,94                                  (2.11) 
Требуемая площадь рабочей арматуры:         
2
6
0
max 75,0
6594.0365
108,16 см
hR
М
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s
s =××
×
=
××
=
ς
                         (2.12) 
Армирование МУ-1 производим сварной плоской сеткой типа 4С (сетки легкие 
по ГОСТ 23279-85) 
Поперечную рабочую арматуру назначаем : 5Вр ø5мм шаг S=200мм , 
продольную 5Вр ø5мм шаг S=200мм. 
Принимаем сетку: 
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2.4. Расчет плиты по II группе предельных состояний (УМ3) 
                 Определим геометрические характеристики приведенного сечения. 
Отношение модулей упругости  
α=Еs/Еb=19.104/27.103=7,04.                            (3.54) 
Площадь приведенного сечения  
 Аred=А+α.Аs=bf/.hf/+b(h-hf/)+α.Аs           (3.55) 
Аred =145.5+ 17(40-5)+7,04.7,6=1373,504см2. 
Статический момент площади приведенного сечения относительно нижней 
грани  
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−⋅+−⋅⋅ α
2
)()2/(
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//// = 
506,704,7
2
540)540(17)2/540(5145 ⋅⋅+−−⋅+−⋅⋅ =37867,52см3.                (3.56) 
yis=5см – расстояние от нижней грани бетона до центра тяжести 
продольной арматуры. 
Расстояние от нижней грани до центра тяжести приведенного сечения: 
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0 ==
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Момент инерции приведенного сечения относительно центра тяжести: 
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=221415,52см4.                              (3.58) 
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Момент сопротивления приведенного сечения по нижней зоне: 
Wred=Ired/y0=221415,52/27,57=8031,03см3.                          (3.59) 
Момент сопротивления приведенного сечения по верхней зоне: 
Wred/=Ired/(h-y0)= 221415,52/(40-27,57)=17812,994см3.       (3.60) 
Расстояние от центра тяжести приведенного сечения до верхней ядровой 
точки: 
 r=φП.Wred/ Ared=(0,85. 8031,03)/1373,504=4,97см,                        (3.61) 
где φП = serbb R ,/6,1 σ− ; 
serbb R ,/σ  - отношение напряжения в бетоне от нормативных нагрузок и 
усилия обжатия к расчетному сопротивлению бетона. 
Принимаем предварительно serbb R ,/σ =0,75. Тогда φП =1,6-0,75=0,85. 
Расстояние от центра тяжести приведенного сечения до нижней ядровой 
точки: 
 rint=φП.Wred// Ared=(0,85. 17812,994)/1373,504=11,02см,              (3.62) 
Момент сопротивления сечения с учетом неупругих деформаций бетона по 
растянутой зоне:  
Wpl=γ.Wred=1,75. 8031,03=14054,3см3,               (3.63) 
где γ=1,75 – для двутаврового сечения с полкой в сжатой зоне. 
Момент сопротивления сечения с учетом неупругих деформаций бетона по 
растянутой зоне в стадии изготовления и обжатия элемента: 
Wpl/=γ/.Wred//=1,5. 17812,994=26719,485см3                      (3.64) 
где γ=1,5 – для двутаврового сечения с полкой в сжатой зоне при 
отношении 
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bf//b=145/17=8,52>2 и hf//h=5/40=0,125<0,2.                 (3.65) 
2.8. Расчет по деформациям 
Принимаем по табл.4 [1] предельный прогиб [f]=l/200=555/200=2,78см. 
Вычислим параметры, необходимые для определения прогиба плиты 
покрытия с учетом трещин в растянутой зоне. 
Изгибающий момент от постоянных нагрузок - MII=119,28кНм (из расчета 
внутренних усилий). 
Суммарная продольная сила Ntot=180кН, при γsp=1 (из расчета потерь 
предварительного напряжения). 
Эксцентриситет es,tot= MII/Ntot=119,28/180=0,66м.   (3.78) 
По табл. 36 [1] определим коэффициент, учитывающий влияние длительности 
действия нагрузки φls=0,8. 
Найдем коэффициент φm=
грII
plserbt
MM
WR
−
⋅, = 5
2
10)81,3828,119(
103,140546,1
⋅−
⋅⋅ =0,28;   (3.79) 
где Mгр=38,81кНм (из расчета по образованию трещин, нормальных к 
продольной оси). 
Вычислим коэффициент, характеризующий неравномерность деформаций 
растянутой арматуры на участке между трещинами: 
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Кривизну оси при изгибе определим по формуле: 
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где Ψb=0,9 – для тяжелого бетона п. 4.27 [27]; 
λb=0,15 – при длительном действии нагрузок; 
Ab=bf/.hf/=145.5=725см2; 
Прогиб равен:  f=
r
lм
1
48
5 2 ⋅⋅ = 52 1035,6555
48
5 −⋅⋅⋅ =2,04см. 
  f=2,04см <[f] = 2,78 см. 
Условие выполняется. 
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3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ 
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3. Основания и фундаменты. 
3.1. Исходные данные для проектирования. 
Задание: Разработать фундаменты мелкого заложения и свайные под объект. 
Сравнить варианты. 
 
 
Рисунок 3.1 – Инженерно-геологический разрез. 
1. Насыпной грунт: h=1,2м; 
2. Суглинок: h=6,8м w=0,26, 3, wр=0,24, wL=0,35; 
3. Песок средней крупности: h=6,8м, w=0,13, е=0,56. 
Подземные воды не обнаружены. 
3.3. Сбор нагрузок на фундамент под внутреннюю стену по осям 4-5/Б. 
Таблица 3.1 – Сбор нагрузок. 
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Нагрузки 
gn на ед. 
площади, 
кН/м2 
грузо-
вая пло 
щадь, 
м2 
gn, 
кН/м2  
g, 
кН/м2 
Покрытие: 
Постоянная: 
-от веса кровли,  ρ=5кг/м2; 
-от веса теплоизоляционно-
го ковра: 
-керамзитобетон, 
ρ=600кг/м3;σ=100мм; 
-мин.вата,ρ=50кг/м3; 
σ=150мм; 
-цем.песч.р-р,ρ=1800кг/м3; 
σ=25мм; 
-от веса плиты покрытия, 
ρ=2500кг/м3;σ=0,22мм; 
Кпор=0,5; 
Временная (снег) 
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0,18 
 
 
2,34 
 
0,27 
 
1,755 
 
9,075 
 
 
6,3 
Итого: -  16,27  19,92 
Междуэтажное перекрытие 
Постоянная: 
-керам.плитка ρ=1800кг/м3; 
σ=6мм; 
-цем.песч.р-р,ρ=1800кг/м3; 
σ=40мм; 
-от веса плиты покрытия, 
ρ=2500кг/м3;σ=0,22мм; 
Кпор=0,5; 
Временная:  
-от веса людей; 
 
 
0,1 
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1,5 
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2,16 
 
8,25 
 
4,5 
 
 
1,3 
 
 
1,3 
 
1,1 
 
1,3 
 
 
0,39 
 
 
2,81 
 
9,075 
 
5,85 
Итого:   15,21•
2=30,4 
 17,5•2
=35 
 
Определение нагрузок и усилий в I группе предельных состояний: 
-от вышележащих этажей: 
N1=35+19,92=54,92 кН/м; 
-собственный вес внутренней стены: 
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-кирпичная кладка: 
                    h=7,45 м; γ =1800кг/м3 
N2=18 1,1 0,77 7,45=113,58 кН/м; 
                -утеплитель (100мм): 
                    h=7,45 м; γ =35кг/м3 
N3=1,2 0,35 0,1 7,45=0,31 кН/м; 
               -стена подвала: 
                -ж/б блоки, σ=600мм; ρ=2500кг/м3 
                N4=25 1,1 0,6 2,1=34,65 кН/м; 
Суммарная нагрузка на обрезе фундамента: 
N=54,92+113,58+0,31+34,65=203,45 кН/м. 
Определение нагрузок и усилий во II группе предельных состояний: 
-от вышележащих этажей: 
N1=16,27+30,42=46,69 кН/м; 
-собственный вес внутренней стены: 
-кирпичная кладка: 
                    h=7,45 м; γ =1800кг/м3 
N2=18 1 0,77 7,45=103,26 кН/м; 
-утеплитель (100мм): 
                    h=7,45 м; γ =35кг/м3 
N3=1 0,35 0,1 7,45=0,26 кН/м; 
                -стена подвала: 
                -ж/б блоки,σ=600мм;ρ=2500кг/м3 
                N4=25 1 0,6 2,1=31,5 кН/м; 
Суммарная нагрузка на обрезе фундамента: 
N=103,26+46,69+0,26+31,5=181,71 кН/м. 
 
3.4. Проектирование ленточного фундамента из сборных блоков. 
- Выбор глубины заложения фундамента: 
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 По конструктивным условиям фундамент должен быть заложен на 0,2…0,5м 
ниже пола подвала. Пол подвала находится на отм.-2.500м. По инженерно-
геологическим условиям на отм. -2.500м находится суглинок полутвердый,  
следовательно, фундамент закладываем в суглинок.  
         Глубина заложения фундамента принимается как наибольшая из трех 
условий:  
          -конструктивного (наличие подвала); 
          -из условия промерзания в пучинистых грунтах; 
          -из условия заглубления подошвы фундамента в слой грунта с лучшими 
строительными свойствами (более прочными или менее деформативными). 
Отметка чистого пола подвала - 2,5 м. 
           Исследуя грунтовые условия и материалы инженерно-геологических 
изысканий принимаем глубину заложения фундамента по третьему условию. 
Отметка пола подвала составляет  - 2,5м. Пол бетонный толщиной 200мм, 
высота фундаментной плиты 300мм. 
Глубина заложения d=2,5+0,2+0,3=3м. 
Рассчитаем фундамент под наружную кирпичную стену толщиной 770мм, для 
здания с  подвалом. 
- Определение предварительных размеров подошвы и расчетного 
сопротивления грунта: 
Предварительные размеры подошвы фундамента назначаются из условия, 
чтобы среднее давление на грунт от фундамента р не превышало расчетного 
сопротивления грунта R:  
 рср  R; 
Среднее давление на грунт:         рср= ; 
Принимая для первого приближения среднее давление равным условному 
расчетному сопротивлению R0, ширину подошвы фундамента определяем по 
формуле: 
, 
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где  R0=218,9 кПа- расчетное сопротивление суглинка полутвердого; 
NII=181,71кН/м – нагрузка на обрезе фундамента; 
γcp = 20 кН/м3 – усредненный удельный вес фундамента и грунта на его обрезах; 
d = 3м – глубина заложения фундамента. 
Принимаем b=1,2 м (ФЛ-12) и  уточняем R:  
 
где  γс1=1,25  и γс2=1 – коэффициенты условия работы для суглинков         
K=1,1 – коэффициент, учитывающий надежность;  
Mγ=0,65, Mg=3,545, Mc=6,14 – коэффициенты  зависящие от ϕ. 
Kz=1,0 – коэффициент, принимаемый при ширине фундамента b<10 м; 
СII= 23,5кПа – расчетное значения удельного сцепления грунта под подошвой 
фундамента;  
γII=18.9 кН/м3 – удельный вес грунта ниже подошвы фундамента;  
  γ/II=  =18,3кН/м3 – удельный вес грунта выше подошвы 
фундамента; 
d1=hs +hcf  cf / γ/II = 2,7+0,2 0,22/18,3=2,7м – приведенная глубина заложения 
фундамента от пола подвала; 
hs – толщина слоя грунта выше подошвы фундамента со стороны подвала, м; 
hcf – толщина пола подвала, м;  
cf – расчетный удельный вес материала пола подвала, кН/м3 
db=2 м – глубина подвала, равная расстоянию от уровня планировки до пола 
подвала (при глубине подвала больше 2м принимают db=2 м) 
 
Т.к. R=440 кПа > R=300 кПа, то исходя из опыта проектирования, принимаем 
наименьшее значение 300 кПа. 
 
Тогда уточняем b: 
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, 
Принимаем плиту шириной b=0,8 м (ФЛ-8) 
- Приведение нагрузок к подошве фундамента. 
NII`= NII+b =181,71+2 кН/м. 
Проверка условия: рср  R; 
рср= NII`/b=193,71/0,8=242,1 кПа  
Условие выполняется. 
Итак, окончательно принимаем плиту ФЛ-8. 
-Конструирование ленточного фундамента под стену по осям 4-5/Б. 
ФЛ 8.12 – 5шт.; ФБС 12.6.6 – 15шт. 
 
3.5. Проектирование ленточного фундамента из забивных свай. 
- Выбор глубины заложения фундамента: 
Отметка обреза ростверка -2,700; 
Отметка подошвы ростверка -3,100; 
Отметка головы сваи -3,000; 
Отметка нижнего конца сваи -8,500;  
dр=0,4м; Длина сваи: L=8,5-3,0=5,5м. 
Принимаем сваи длиной 6 м (С60.30). 
-Несущая способность сваи: 
Fd = γc(γcRRA + γcfuΣfihi) =  
где γc = 1; γcR = γcf = 1;R = 3850 кПа, для глубины 8,5м;                        
A = 0,3 0,3=0,09м2;u = 4 0,3=1,2м; Σfihi=309,19кН/м. 
 
    Таблица 3.2 – Определение несущей способности сваи. 
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Нагрузка на фундамент: 
NI = 203,45 + 0,5  = 207,89 кН/м; 
Допускаемая нагрузка на сваю составит: 
 
Расчетный шаг свай: 
арасч = (Fd / γk) / NI = 512,52/207,85=2,5 м. 
Шаг свай на участке здания в осях 4-5/А: 
6,005 / 2,5 = 3  (3 свай);  
6,005/ 3= 2 м > 3d = 0,9м – сваи ставятся в 1 ряд. 
          Ширина ростверка составит: 
bр=0,3+0,1+0,1=0,5м; 
-Определив ширину ростверка, приведем нагрузки к подошве ростверка: 
Np=1,1  
-Определение нагрузок на каждую сваю: 
Nсв=(N+Np) =(203,45+5,5)  
-Конструирование ростверка: 
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Размеры ростверка приняты 500х400мм, нагрузка на ростверк в уровне 
подошвы составляет: 
N=203,45+5,5=208,95 кН/м. 
 
3.6. Сравнение вариантов фундаментов 
Таблица 3.3  – Расчет стоимости и трудоемкости ленточного фундамента 
№ 
п
п 
Обоснова
ние Наименование Ед. изм. Кол. 
Стои
мость 
едини
цы, 
руб. 
Общая 
стоимо
сть, 
руб. 
Трудое
мкость, 
на ед. 
чел-ч 
Трудое
мк. 
Всего, 
чел.-ч 
Всего Всего 
1 2 3 4 5 6 10 11 12 
                           Раздел 1. ФУНДАМЕНТЫ     
1 ТЕР11-
01-002-01 
 
Устройство 
подстилающих 
слоев песчаных 
1 м3 
подстилающ
его слоя 
21 325,5 6836 8,33 174,93 
2 ТЕР07-
01-002-01 
 
Устройство 
прослойки из 
раствора под 
подошвы 
фундаментов 
100 м2 
площади 
подошвы 
фундамента 
2,06 56,53 116 9,33 19,219 
3 ТЕР07-
01-001-03 
 
Укладка блоков и 
плит ленточных 
фундаментов при 
глубине 
котлована до 4 м, 
масса 
конструкций до 
3,5 т 
100 шт. 
сборных 
конструкций 
6,36 15206
,27 
96712 10,33 65,69 
4 ТСЦ-403-
9010 
Блоки бетонные м3 114,5 737,3 84424    
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 188088 27,99 259,85 
 
Таблица  3.4 – Определение стоимости и трудоемкости фундамента из 
забивных свай 
№ 
п
п 
Обоснов
ание Наименование Ед. изм. Кол. 
Стоимос
ть 
единицы
, руб. 
Общая 
стоимо
сть, 
руб. 
Трудое
мкость, 
на ед. 
чел-ч 
Трудоем
к. Всего, 
чел.-ч 
Всего Всего 
1 2 3 4 5 6 10 11 12 
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                           Раздел 1. ФУНДАМЕНТЫ     
1 ТЕР05-
01-029-
03 
 
Устройство 
железобетонных 
буронабивных 
свай в грунтах 2 
группы 
диаметром до 600 
мм, длина свай до 
12 м 
1 м3 
конструкт
ивного 
объема 
свай 
144,4 1254,52 181153 8,33 1202,85 
2 ТСЦ-
403-
1045 
Сваи 
железобетонные 
м3 144,4 1744,98 251975     
3 ТЕР05-
01-010-
01 
Вырубка «голов»  
железобетонных 
свай площадью 
сечения: до 0,1 м2 
1 свая 25 115,5 2888 10,33 258,25 
4 ТЕР06-
01-001-
22 
Устройство 
ленточных  
железобетонных 
ростверков РЛ из 
бетона В15 
100 м3 1,1 14984,2 16483 11,33 12,46 
5 ТСЦ-
204-
0002 
Горячекатаная 
арматурная сталь 
гладкая класса А-
I, диаметром 8 мм 
т 0,8 9721,24 7777     
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 460276   1473,57 
 
 
Таблица 3.5 – Технико-экономические показатели фундаментов. 
Фундамент Стоимость,руб. Трудомкость,чел-ч. 
Ленточный из сборных 
блоков 
188088 259,85 
Ленточный из забивных 
свай 
460276 1473,57 
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Вывод: стоимость и трудоемкость фундаментов из забивных свай значительно 
больше, чем для фундаментов из сборных блоков. Принимаем в данном проекте 
наиболее выгодный вариант – ленточный фундамент из сборных блоков. 
 
3.7. Проектирование ленточного фундамента из сборных блоков для всего 
здания. 
- Определение нагрузок и усилий. 
Сечение А-А: 
-от вышележащих этажей: 
N1=2,4 16,27 30,42)=112,06 кН/м; 
-собственный вес внутренней стены: 
-кирпичная кладка:  h=7,45 м; 
γ =1800кг/м3; 
N2=18 1 0,38 7,45=50,96 кН/м; 
Стена подвала: 
 -ж/б блоки,σ=600мм;ρ=2500кг/м3; 
N3=25 1 0,6 2,1=31,5кН/м; 
N=112,06+50,96+31,5=194,52кН/м; 
Сечение Б-Б: 
N=181,71 кН/м (найдена в п.4.3.). 
Сечение В-В: 
-от вышележащих этажей: 
N1=2,4 16,27 30,42)=112,06 кН/м; 
-собственный вес внутренней стены: 
-кирпичная кладка:  h=10,35м;γ =1800кг/м3; 
N2=18 1 0,77 10,35=143,45 кН/м; 
-утеплитель (100мм): 
h=10,35 м; γ =35кг/м3 
N3=1 0,35 0,1 10,35=0,36 кН/м; 
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N=112,06+143,45+0,36=255,87кН/м; 
 
 
Рисунок 3.2 – Схема сечений по нагрузкам 
Сечение Г- Г: 
-от вышележащих этажей: 
N1=1,5 16,27 30,42)=70,04 кН/м; 
-собственный вес внутренней стены: 
-кирпичная кладка:  h=10,35м;γ =1800кг/м3; 
N2=18 1 0,77 10,35=143,45 кН/м; 
-утеплитель (100мм): 
h=10,35 м; γ =35кг/м3 
N3=1 0,35 0,1 10,35=0,36 кН/м; 
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N=70,04+143,45+0,36=213,85 кН/м; 
Таблица 3.6 – Расчетные нагрузки 
Сечение Нагрузка, кН/м. 
А-А 194,52 
Б-Б 181,71 
В-В 255,87 
Г-Г 213,85 
 
-Определение размеров фундамента. 
Сечение А-А: 
Принимая для первого приближения среднее давление равным условному 
расчетному сопротивлению R0, ширину подошвы фундамента определяем по 
формуле: 
, 
где  R0=218,9 кПа- расчетное сопротивление суглинка полутвердого; 
NII=194,52 кН/м – нагрузка на обрезе фундамента; 
γcp = 20 кН/м3 – усредненный удельный вес фундамента и грунта на его обрезах; 
d = 3м – глубина заложения фундамента. 
Принимаем b=1,4 м (ФЛ-14) и  уточняем R:  
 
где  γс1=1,25  и γс2=1 – коэффициенты условия работы для суглинков;    
 K=1,1 – коэффициент, учитывающий надежность;  
 Mγ=0,65, Mg=3,545, Mc=6,14 – коэффициенты  зависящие от ϕ. 
 Kz=1,0 – коэффициент, принимаемый при ширине фундамента b<10 м; 
 СII= 23,5кПа – расчетное значения удельного сцепления грунта под подошвой 
фундамента;  
 γII=18.9 кН/м3 – удельный вес грунта ниже подошвы фундамента;  
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 γ/II=  =18,3кН/м3 – удельный вес грунта выше подошвы 
фундамента; 
 d1=hs +hcf  cf / γ/II = 2,7м - приведенная глубина заложения фундамента от 
пола подвала; 
hs – толщина слоя грунта выше подошвы фундамента со стороны подвала, м; 
hcf – толщина пола подвала, м;  
cf – расчетный удельный вес материала пола подвала, кН/м3 
db=2 м – глубина подвала, равная расстоянию от уровня планировки до пола 
подвала (при глубине подвала больше 2м принимают db=2 м) 
Т.к. R=442,55 кПа > R=300 кПа, то исходя из опыта проектирования, 
принимаем наименьшее значение 300 кПа. 
Тогда уточняем b: 
, 
Принимаем плиту шириной b=1 м (ФЛ-10). 
- Приведение нагрузок к подошве фундамента. 
NII`= NII+b =194,52+1 кН/м. 
Проверка условия: рср  R; 
рср= NII`/b=200,52/1=200,52 кПа  
Условие выполняется. 
Итак, окончательно принимаем плиту ФЛ-10. 
 
Сечение В-В: 
Принимая для первого приближения среднее давление равным условному 
расчетному сопротивлению R0, ширину подошвы фундамента определяем по 
формуле: 
, 
где  R0=218,9 кПа- расчетное сопротивление суглинка полутвердого; 
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NII=255,87 кН/м – нагрузка на обрезе фундамента; 
γcp = 20 кН/м3 – усредненный удельный вес фундамента и грунта на его обрезах; 
d = 3м – глубина заложения фундамента. 
Принимаем b=1,6 м (ФЛ-16) и  уточняем R:  
 
где  γс1=1,25  и γс2=1 – коэффициенты условия работы для суглинков; 
K=1,1 – коэффициент, учитывающий надежность;  
Mγ=0,65, Mg=3,545, Mc=6,14 – коэффициенты  зависящие от ϕ. 
Kz=1,0 – коэффициент, принимаемый при ширине фундамента b<10 м; 
СII= 23,5кПа – расчетное значения удельного сцепления грунта под подошвой 
фундамента;  
       γII=18.9 кН/м3 – удельный вес грунта ниже подошвы фундамента;  
  γ/II=  =18,3кН/м3 – удельный вес грунта выше подошвы 
фундамента; 
      d1=hs +hcf  cf / γ/II = 2,7м - приведенная глубина заложения фундамента от 
пола подвала; 
hs – толщина слоя грунта выше подошвы фундамента со стороны подвала, м; 
hcf – толщина пола подвала, м;  
cf – расчетный удельный вес материала пола подвала, кН/м3 
db=2 м – глубина подвала, равная расстоянию от уровня планировки до пола 
подвала (при глубине подвала больше 2м принимают db=2 м) 
Т.к. R=445,35 кПа > R=300 кПа, то исходя из опыта проектирования, 
принимаем наименьшее значение 300 кПа. 
Тогда уточняем b: 
, 
Принимаем плиту шириной b=1,2 м (ФЛ-12) 
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- Приведение нагрузок к подошве фундамента. 
NII`= NII+b =255,87+1,2 кН/м. 
Проверка условия: рср  R; 
рср= NII`/b=263,07/1,2=219,23 кПа  
Условие выполняется. 
Итак, окончательно принимаем плиту ФЛ-12. 
Сечение Г-Г: 
Принимая для первого приближения среднее давление равным условному 
расчетному сопротивлению R0, ширину подошвы фундамента определяем по 
формуле: 
, 
где  R0=218,9 кПа- расчетное сопротивление суглинка полутвердого; 
NII=213,85 кН/м – нагрузка на обрезе фундамента; 
γcp = 20 кН/м3 – усредненный удельный вес фундамента и грунта на его обрезах; 
d = 3м – глубина заложения фундамента. 
Принимаем b=1,4 м (ФЛ-14) и  уточняем R:  
 
где  γс1=1,25  и γс2=1 – коэффициенты условия работы для суглинков; 
       K=1,1 – коэффициент, учитывающий надежность;  
       Mγ=0,65, Mg=3,545, Mc=6,14 – коэффициенты  зависящие от ϕ. 
       Kz=1,0 – коэффициент, принимаемый при ширине фундамента b<10 м; 
       СII= 23,5кПа – расчетное значения удельного сцепления грунта под 
подошвой фундамента;  
       γII=18.9 кН/м3 – удельный вес грунта ниже подошвы фундамента;  
  γ/II=  =18,3кН/м3 – удельный вес грунта выше подошвы 
фундамента; 
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      d1=hs +hcf  cf / γ/II = 2,7м - приведенная глубина заложения фундамента от 
пола подвала; 
db=2 м – глубина подвала, равная расстоянию от уровня планировки до пола 
подвала  
Т.к. R=442,55 кПа > R=300 кПа, то исходя из опыта проектирования, 
принимаем наименьшее значение 300 кПа. 
Тогда уточняем b: , 
Принимаем плиту шириной b=1 м (ФЛ-10). 
- Приведение нагрузок к подошве фундамента. 
NII`= NII+b =213,85+1 кН/м. 
Проверка условия: рср  R; 
рср= NII`/b=219,85/1=219,85 кПа  
Условие выполняется. 
Итак, окончательно принимаем плиту ФЛ-10. 
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4.1 Технологическая карта на устройство кирпичной кладки 
 
4.1.1.Область применения технологической карты. 
 
Данная технологическая карта разработана на кладку наружных и 
внутренних несущих стен, а также внутренних межквартирных и 
межкомнатных кирпичных перегородок с монтажом перемычек над оконными 
и дверными проемами  краном при возведении надземной части поликлиники 
на 150 посещений в с. Партизанское. 
 Несущие наружные стены толщиной 770мм возводимых секций 
выполняются из глиняного кирпича и с облицовкой навесным вентилируемым 
фасадом, внутренние несущие стены толщиной 380мм из глиняного кирпича, 
перегородки толщиной 120мм, межэтажные перекрытия - сборные из 
железобетонных плит. Высота типового этажа – 2,98 м.     
Размеры возводимого здания в плане составляют:48,6х38,38м; 
Высота возводимого здания – 10,35м. 
В состав работ, рассматриваемых в карте, входят: 
- подача строительных материалов и изделий для кладки стен и монтажа 
сборных перемычек над оконными и дверными проемами, кладочного раствора 
башенными кранами  КС-6471  на рабочие места каменщиков; 
- кладка несущих наружных стен толщиной 770мм с облицовкой и 
внутренних толщиной 380мм кирпичных стен, а также внутренних перегородок 
толщиной 120мм; 
- укладка сборных железобетонных перемычек при помощи  крана и 
отдельных арматурных стержней вручную над оконными и дверными 
проемами по ходу каменной кладки; 
- установка, перемещение и разборка инвентарных подмостей при помощи  
крана. 
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При изменении условий производства работ, осуществляется привязка 
технологической карты на стадии корректировки проекта производства работ, 
которая оформляется в виде дополнительных указаний. 
4.1.2. Обоснования к схеме организации работ 
Во время ведения работ по возведению наружных и внутренних несущих 
стен, межквартирных и межкомнатных перегородок из кирпича должны 
соблюдаться требования  СП 70.13330-2012 «Несущие и ограждающие 
конструкции», 
 СНиП 12-04-2002 (раздел 9), а также СНиП 12-03-2001 «Безопасность 
труда в строительстве», часть 1, Общие требования. 
 До начала производства каменных работ на  этаже  необходимо: 
- полностью закончить все работы по монтажу межэтажных перекрытий, 
лестничных маршей, вентиляционных блоков; 
-выполнить геодезическую проверку и составить исполнительные схемы  
-выполнить ограждение участков межэтажного перекрытия, подлежащих 
замоноличиванию; 
-доставить и складировать на строительной площадке в зоне действия  
крана все необходимые материалы и изделия ; 
-подготовить к работе необходимые приспособления, инвентарь, средства 
индивидуальной защиты работающих, средства подмащивания и инструменты; 
-  рабочие и инженерно-технические работники, которые заняты на 
каменных и сопутствующих монтажных работах, должны быть ознакомлены с 
проектом производства работ и обучены безопасным методам труда.      
 
4.1.3. Подбор грузоподъемного крана 
Подбор крана производится по основным параметрам: грузоподъемности, 
вылету и высоте подъема, а в отдельных случаях и по глубине опускания. 
Машинисту крана необходимо обеспечить обзор полностью всей рабочей 
зоны. Зона работы крана должна охватывать по высоте, ширине и длине 
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строящееся здание, а также площадку для складирования монтируемых 
элементов и дорогу, где подвозятся грузы. 
    При выборе крана для производства строительно-монтажных работ 
следует следить за тем, чтобы вес поднимаемого груза с учетом грузозахватных 
приспособлений и тары не превышал допустимую грузоподъемность крана. Для 
этого надо учитывать максимальный вес монтируемых изделий и 
необходимость их подачи краном для монтажа в наиболее отдаленное 
проектное положение с учетом допустимой грузоподъемности крана на данном 
вылете стрелы. 
Определяем монтажные характеристики (монтажная масса ММ, монтажная 
высота крюка НК, монтажный вылет крюка К!  и минимально необходимая 
длина стрелы LC). 
Грузоподъемность крана - груз полезной массы, поднимаемый краном и 
подвешенный при помощи съемных грузозахватных приспособлений или  
 непосредственно к несъемным грузозахватным приспособлениям. 
       Требуемая грузоподъемность крана на соответствующем вылете 
определяется по массе наиболее тяжелого груза со съемными грузозахватными 
приспособлениями (грейфера, электромагнита, траверс, стропов и т.п.).  
      Определение монтажных характеристик. 
-  Монтажная масса: 
                             Мм=Мэ+Мг=3,05+0,09=3,14т,                              (4.1)                   
где Мэ- масса наиболее тяжелого элемента группы, плита перекрытия       
массой 3,05т; 
       Мг=89,85кг - масса грузозахватывающего приспособления.                                     
-  Монтажная высота подъема крюка: 
                    Hк=h0+h3+hЭ+hГ+ hб=10,35+0,5+0,22+2,5=13,57м.,            (4.2)                      
где h0 – расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого 
элемента, h0=10,35м; 
h3 =0,5м - запас по высоте, необходимый для перемещения элемента; 
hЭ =0,22м - высота элемента в положении подъема; 
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hГ = 2,5м - высота грузозахватного устройства. 
-  Расстояние от уровня стоянки крана до верха стрелы: 
                                       Hс=Hk+ hп=13,57+2=15,57 м,                                 (4.3)                          
где, hп – размер грузового полиспаста в стянутом состоянии, м. 
-  Монтажный вылет крюка: 
мb
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где b – минимальный зазор между стрелой и монтируемым элементом, 
равный 0,5м; 
b1 – расстояние от центра тяжести элемента до края элемента, 
приближенного к стреле, м; 
b2 – половина толщины стрелы на уровне верха монтируемого элемента, м; 
hш – расстояние от уровня стоянки крана до оси поворота стрелы, м; 
b3 – расстояние от оси вращения крана до оси поворота стрелы, м. 
- Наименьшая длина стрелы: 
 
                           мhНblL шскc 36,21)257,15()25,18()()(
2222
3 =−+−=−+−= ;            (4.5)                           
 
По каталогу монтажных кранов выбираем кран, рабочие параметры 
которого не меньше вышеперечисленных. Этим требованиям отвечает кран 
гусеничный  МКГ – 40.  
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Рис.4.1. Расчетная схема крана МКГ-40. 
  4.1.4. Вариантное сравнение 
Технические характеристики крана МКГ – 40. 
Длина стрелы 25,8+20м. 
Вылет крюка 18,4м. 
Высота подъема груза 36м. 
Грузоподъемность 4,5т. 
Скорость: 
- подъема  0,28 м/с; 
- частота вращения поворотной части 0,005 с-1; 
- передвижения крана 0,236 м/с; 
 Установленная мощность электродвигателей 75 кВт. 
 Масса общая 41,75 т. 
  База 4,6 м. 
  Задний габарит 4,4 м. 
Технические характеристики крана КБ-504.1. 
Вылет крюка 28м. 
Высота подъема груза 60м. 
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Грузоподъемность 10т. 
Скорость: 
- подъема  50м/мин; 
- опускания 5 м/мин; 
- поворота 0,6 об/мин; 
- передвижения крана 18,0 м/мин; 
- передвижения тележки 25 м/мин. 
Установленная мощность электродвигателей 190 кВт. 
Масса общая 165 т. 
База 7,5 м.Задний габарит 5,5 м.      
                       
                      
   Рис. 4.2.  Расчетная схема крана КБ-504.1. 
 
По техническим характеристикам данные краны имеют различные 
показатели, сравним их экономические показатели работы: 
Основные критерии при выборе варианта крана: 
- продолжительность монтажных работ; 
- трудоемкость монтажа; 
- себестоимость монтажных работ; 
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- приведенные затраты; 
Продолжительность пребывания крана на объекте 
           Тк= То+Ттр+Тм+Топ+Тд,      (4.6)                   
где, То – время работы крана непосредственно на монтаже, смен; Ттр , Тм, 
Топ, Тд – время на транспортирование крана на объект, его монтаж, 
опробование, пуск и демонтаж, смен; 
Продолжительность монтажа 
                    То = V/ Пэ,        (4.7)                   
где , V – объем работ, выполняемых данной машиной, в шт, т; Пэ –
эксплуатационная сметная производительность крана при монтаже сборных 
элементов, в шт, т; 
            Пэ=492/Тц•КВ1•КВ2,                     (4.8)                   
где,  КВ1 – коэффициент, учитывающий неизбежные внутрисменные 
перерывы в работе крана, принимается равным 0,86; КВ2 – коэффициент, 
учитывающий неизбежные внутрисменные перерывы в работе по техническим 
и технологическим причинам, принимается 0,9; 492- продолжительность одной 
смены, мин; Тц – продолжительность одного цикла работы крана при монтаже 
элемента, мин: 
           Тц = Труч+ Тмаш,                                (4.9)                   
здесь, Труч – время ручных операций, мин ; Тмаш – время машинных 
операций, мин: 
    Труч = tстр + tуст + tрасст,                   (4.10)                   
где, tстр ,tуст , tрасст – соответственно ручное время строповки, установки и 
расстроповки элемента, мин. 
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где, Нк  - средняя высота подъема крюка, м; V1 – средняя скорость подъема 
и опускания крюка, м/мин; γ – средний угол поворота стрелы между 
положением стрелы при строповке элемента и его установке в проектное 
положение, град; ζ1- среднее расстояние перемещение груза за счет изменения 
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вылета стрелы или перемещения грузовой каретки, м; ζ2 – расстояние 
перемещения крана, приходящееся на один элемент, м;  
V2 – скорость перемещения грузовой каретки м/мн; nоб – число оборотов 
стрелы в 1 мин; V3 – рабочая скорость передвижения крана, м/мин; К1 – 
коэффициент, учитывающий совмещенные операции поворота стрелы с 
перемещением груза по вертикали. При изменении вылета стрелы, принимается 
равным 0,75. 
 
Определение трудоемкости монтажные работ 
Q = Qед + Qмаш + Qрем + Qмонт,         (4.12)                   
где, Qед – единовременные затраты труда, включающие трудоемкость 
работ доставки крана на объект, его монтажу, пробному пуску, устройству 
крановых путей, демонтажу, погрузке и разгрузке крана или частей на 
транспортные средства для перевозки; Qмаш – затраты труда машинистов и 
монтажников; Qрем – трудоемкость ремонтных работ. 
 
Определение себестоимости монтажных работ 
 
( )
V
nСТCC едксммаш 35,108.1 . ⋅++⋅= −
     
(4.13)                   
где, 1,08 и 1,5 – коэффициенты, учитывающие накладные расходы СМО на 
эксплуатацию машин и З/П; Смаш-см – стоимость машин- смены работы крана, 
руб;  Сед – стоимость единовременных затрат, связанных с организацией мон-
тажных работ, руб; Зn – сумма заработной платы монтажников, руб; Тк – про-
должительность работы крана на объекте, см; V- объем работ, м3. 
 
Расчет приведенных затрат 
    Зпр.уд. = С+Ен•Куд,        (4.14)                   
где, Ен – нормативный коэффициент экономической эффективности 
капитальных вложений (Ен=0,15); Куд – удельные капитальные вложения, руб. 
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где, Синв – инвентарно-расчетная (балансовая) стоимость крана, 
складывается из оптовой цены и стоимости доставки с завода-изготовителя до 
базы покупа-теля; Тгод – нормативное число работы крана в году; Тсм – число 
часов работы крана в смену. 
I вариант: 
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Труч1 = 2+4+2=8 мин; 
 
Тц1 = Труч+ Тмаш=8+5,2=13,2мин; 
 
8,289,086,0
2,13
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1 =⋅⋅=эП м
3/см.; 
8,73
22,23
36,2126
1 ==оТ смен; 
Тк1= То+Ттр+Тм+Топ+Тд=73,8+8,1=81,9.; 
 
Q1 =9,4+39,5+0,2+252,3=301,4 чел.-см.; 
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Труч1 = 2+4+2=8 мин; 
 
Тц1 = Труч+ Тмаш=8+4,2=12,2мин; 
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21,319,086,0
2,12
492
1 =⋅⋅=эП м
3/см.; 
13,68
21,31
36,2126
1 ==оТ смен; 
Тк1= То+Ттр+Тм+Топ+Тд=68,13+8,1=76,23смен.; 
 
Q1 =10,1+48,5+0,2+282,3=341,1 чел.-см.; 
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3. 
Таблица 4.1 – Сравнение вариантов кранов 
№ 
п/п 
Наименование показателя Кран МКГ-40 Кран КБ - 504.1 
1 Продолжительность пребывания, 
смен 
81,9 76,23 
2 Трудоёмкость, чел-см 301,4 341,1 
3 Себестоимость, руб 3,23 3,28 
4 Приведённые затраты, руб 49,2 65,5 
 
Таким образом, по трудоемкости  и по приведённым затратам, более 
экономичным является первый вариант организации работ по устройству 
кирпичной кладки краном МКГ-25БР.  Так как работы проводятся в сельской 
местности, доставка на объект башенного крана будет дорогостоящей и 
поэтому нецелесообразной. 
 
4.1.5. Подсчет объемов работ для технологической карты 
Таблица 4.2 – Объем каменной кладки 
Ось Длина стены при 
ширине, м 
Высота, м 
 
Площадь проема 
при ширине, м2 
Объем, м3 
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0,77 0,38 0,77 0,38 
1 2 3 4 5 6 7 
1 4,38  10,35 -  34,91 
2 36,03  10,35 35,56  259,76 
3 4,38  9,4 7,25  29,32 
4  28,88 9,4  24,47 93,86 
5 24,85 2,09 7,45 18,89 7,81 130,95 
6 30,19 1,36 10,35 29,05 - 223,58 
7 5,60 1,44 10,35 - - 50,29 
8  24,28 7,45  19,26 61,42 
9 36,03  7,45 23,64  188,48 
10 11,95  7,45 13,35  58,27 
11 4,38  7,45 -  25,13 
А 4,38  10,35 -  34,91 
Б 40,92  7,45 52,9  194 
В  2,45 7,45  3,17 5,73 
Г  58,73 7,45  - 166,26 
Д 22,17 10,61 7,45 27,49 16,12 129,92 
Е 16,87  10,35 1,38  133,38 
Ж 16,87  10,35 7,84  128,41 
И 23,9  7,45 12,88  117,27 
Перегородки толщ. 120 мм, L =67,69м, H=7,45м 60,51 
ИТОГО: 2126,36 
 
Согласно «Нормативным показателям расхода материалов», сборнику 08 – 
«Конструкции из кирпича и блоков» (Е 8-6.1) на 1 м3 кладки приходится: 
Таблица 4.3 – Расход материалов на 1м3 кладки 
№   
п/п 
Наимено-
вание 
Ед. 
изм. 
Исходные данные Потреб-
ность на 
2126,36 Обоснова Единиц Объем Норм
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материалов -ние норм 
расхода 
а 
измере-
ния по 
норме 
работ в 
норма-
тивных 
единицах 
а рас-
хода 
м3  
1 
Кирпич 
глиняный 
обыкно-
венный 
250×120×65 
мм 
1000 
шт. 
Е 8-6.1 1 м
3 
кладки 1 0,400 893,071  
2 
Раствор 
цементно-
песчаный 
м3 Е 8-6.1 1 м
3 
кладки 1 0, 221 
 
531,59 
 
4.1.6. Технология производства работ 
Указания по выполнению каменной кладки: 
1. К1, разровняв кельмой раствор на камнях, подготовленных к 
укладке, берет камень двумя руками за торцовые грани, подносит к месту 
укладки и постепенно поворачивая его на 900, прижимает правой рукой 
ложковую грань с нанесенным раствором к ранее уложенному камню, а левой 
осаживает каменно на растворной постели. Выжатый на внутреннюю 
поверхность стены раствор подрезает кельмой и забрасывает  в растворную 
постель. 
2. К2 раскладывает камни отверстиями вверх на внутренней версте 
вплотную один к другому параллельно продольной  оси стены. Затем набирает 
лопатой из ящика и расстилает раствор на наружной версте грядкой шириной 7-
9см, после чего разравнивает его тыльной стороной лопаты. 
3. К1, разровняв кельмой растворную постель, левой рукой подносит 
камень к месту укладки и кельмой набрасывает раствор на его тычковую грань. 
После этого опускает камень на раствор и, плотно прижимая его к ранее 
уложенному, осаживает до необходимого уровня на растворной постели, 
нажимая левой рукой сверху и слегка постукивая ручкой кельмы. Выжатый на 
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лицевую поверхность стены раствор подрезает кельмой и забрасывает в 
растворную постель. 
4. К2 укладывает камни на внутренней версте ложковыми гранями 
вплотную один к другому с небольшим свесом за край стены, перпендикулярно 
ее оси. Затем подает и расстилает лопатой раствор на середине стены грядкой 
шириной 20-22см и на подготовленных к кладке камнях. 
К1, разровняв раствор кельмой, берет камень двумя руками за торцовые 
грани, подносит к месту укладки и, постепенно поворачивая его на 900, плотно 
прижимает к ранее уложенному камню. Одновременно левой рукой осаживает 
камень на растворной постели. 
5. К2 раскладывает камни вплотную один к другому на середине 
стены, вдоль нее. Затем лопатой расстилает раствор под кладку внутренней 
версты. 
6. К1 разравнивает растворную постель кельмой, левой рукой 
подносит камень к месту укладки и кельмой набрасывает раствор на тычковую 
грань. После этого опускает камень на раствор и, плотно прижимая его к ранее 
уложенному, осаживает на растворной постели. Выжатый на поверхность 
стены раствор подрезает кельмой и забрасывает в растворную постель. 
7. Выложив  4 ряда кладки, К1 тщательно выверяет ее. 
Вертикальность стены проверяет с помощью отвеса, опуская его на 2 ряда ниже 
выложенной кладки на расстоянии примерно 10мм от лицевой поверхности 
стены. Горизонтальность рядом кладки проверяет с помощью правила и уровня, 
для чего укладывает правило на кладку, кладет на него уровень и определяет 
величину отклонения кладки от горизонтали. Периодически проверяет толщину 
швов кладки с помощью метра. Обнаруженные дефекты устраняет, подбивая 
отдельные кирпичи молотком – кирочкой. 
8. Работы по каменной кладке внутренних несущих стен и 
перегородок выполняются в следующей последовательности: 
- разметка мест устройства стен и перегородок, дверных проемов и   
 закрепление их на перекрытии; 
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- установка рейки - порядовки (при необходимости); 
- натягивание причального шнура; 
- подача и раскладывание керамических камней; 
- перелопачивание, расстилание и разравнивание кладочного раствора; 
- укладка керамических камней в конструкцию внутренней стены и  
  перегородки; 
- проверка правильности выложенной кладки; 
- укладка сборных железобетонных перемычек над дверными проемами                  
по    ходу кладки 
 
 
 
 
Рисунок 4.3. Проверка правильности кирпичной кладки  
а - угла  между наружной и внутренней стеной угольником, б,  в - стены 
правилом и уровнем, г - угла кладки отвесом. 
 
Инструмент, вспомогательные приспособления и инвентарь, применяемые 
в работе: 
 
 
Инструменты и приспособления должны соответствовать стандартам 
(техническим условиям), быть удобным, прочным, безопасным для 
окружающим и содержаться в исправном состоянии 
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Рисунок 4.4. Инструменты для кирпичной кладки 
а – кельм;  б - растворная лопата; в - расшивка для выпуклых и 
вогнутых швов; г - молоток-кирочка; д - швабровка. 
 
 
      
                                                                 
 
 
Рисунок 4.5. Контрольно-измерительные инструменты  
 
а - отвес; б - рулетка; в - складной метр; г - угольник; д- строительный 
уровень; е - дюралюминиевое правило 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 4.6. - Приспособления для кладки 
 
а –скоба П – образная; б – скоба из листовой стали; в – промежуточный 
маяк; г – причальный шнур в корпусе. 1 – шнур – причалка; 2 – сварная 
коробка;    3 – ручка; 4 – ролики – фиксаторы шнура; 5 – упоры. 
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Указания по приемке, складированию и хранению материалов и 
конструкций. 
1. При приемке строительных материалов, применяемых для возведения 
несущих стен и перегородок, проверяется наличие документов о качестве 
(паспортов, сертификатов, заключений и т.п.) и производится сравнение 
данных, представленных в них с результатами осмотра, замеров, а случаях 
сомнений их достоверности, с данными лабораторных испытаний. 
2. В сопроводительном документе о качестве доставленных материалов 
должны проверяться сведения: 
- о наименовании и адресе предприятия - изготовителя; 
- о номере и дате выдачи документа качества; 
- о наименовании и марке доставленной строительной продукции; 
- о числе продукции в упаковке (партии); 
- о дате изготовления доставленных строительных материалов, 
-о прочностных характеристиках материалов; 
-об обозначениях в соответствии с ГОСТ или ТУ. 
3. Требования к применяемым строительным материалам: 
-  Кирпич и строительный керамический камень, применяемые для 
каменной кладки, должны соответствовать ГОСТам на данные строительные 
материалы. Лицевой кирпич, применяемый для кладки наружной версты, 
должен быть прямоугольной формы, не иметь сколотых углов и граней. 
Качество доставленных на этаж кирпича и керамических камней в ходе кладки 
проверяется исполнителями работ (каменщиками) визуальным осмотром  
- Сборные брусковые и плитные железобетонные перемычки оконных и 
дверных проемов не должны иметь сколов, трещин, выступов металлической 
арматуры на поверхность. На боковой поверхности перемычек несмываемой 
краской должна быть нанесена их маркировка.     
-  Раствор, применяемый для каменной кладки, должен иметь подвижность 
не менее 7см. В зимних условиях производства работ в состав кладочного 
раствора должны вводиться добавки извести и пластифицирующие - 
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воздухововлекающей химической добавки подмыленного щелока  (ПМЩ) в 
количестве не превышающем 0,8 г на 1 кг цемента. В зимних условиях 
производства каменных работ температура строительного раствора на момент 
его отгрузки должна быть не ниже + 25 °С, а на момент укладки в стену - + 10 
°С. При температуре наружного воздуха ниже -15 °С должен применяться 
раствор на одну марку выше проектной. 
                    
                                      
Рисунок 4.7. - Кладка раствора 
а - расстилание для ложкового ряда;   б - разравнивание тычкового ряда. 
 
- Пакеты с кирпичом складируются на поддонах в зоне действия 
башенного крана рядами с зазором между поддонами 100+120мм. Через 3+4 
ряда поддонов должен быть оставлен проход шириной 0,7+1.0м. Допускается 
хранение пакетов с кирпичом и камнями штабелями на прокладках, высотой 
штабеля не более 2-х ярусов.         
                     
Рисунок 4.8. - Поддоны для кирпича       Рисунок 4.9. -Укладка наподдонах        
                                                                кирпича с перевязкой   в - "в елку" 
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- Сборные железобетонные перемычки складируются в штабели на 
деревянных инвентарных подкладках и прокладках толщиной не менее 50 мм. 
Размещение подкладок и прокладок должно быть не более 200мм от торцов 
складируемых изделий.  Высота штабеля не должна превышать более трех 
рядов по высоте. 
  - Доставка кладочного раствора на объект строительства осуществляется 
автосамосвалами. С целью недопущения его расслаивания, подача раствора на 
рабочее место каменщиков автомобильным краном осуществляется только 
после его перегрузки в ящики через, перемешивания и выдачи кладочного 
раствора  
 
Рисунок 4.10. - Раздаточный бункер и перегрузка раствора 
 
а - раздаточный бункер; б - перегрузка раствора из автосамосвала в 
раздаточный бункер; в - то же, в поворотные бадьи; 1 -раздаточный бункер; 2 -
ящик для раствора; З - затвор для выдачи раствора; 4 - эстакада; 5 - смеситель; 6 
-сетка смесителя; 7 - бадья. 
 
4.1.7. Контроль качества производства работ 
1. Контроль качества работ по кирпичной кладке наружных и внутренних 
несущих стен и перегородок на типовом этаже включает: 
- приемку предшествующих кирпичной кладке раннее выполненных 
монтажных работ; 
- контроль качества применяемых для кладки и монтируемых перемычек 
строительных материалов и изделий; 
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- контроль производственных операций, связанных с производством 
каменных работ и укладки перемычек над проемами; 
- приемочный контроль выполненных каменных работ с оформлением 
актов освидетельствования скрытых работ. 
 2. Качество выполнения отдельных монтажных операций характеризует 
надежность строительных конструкций и узлов, их устойчивость и несущую 
способность. 
3. Одним из важнейших условий возведения конструкции является 
соответствие геометрических размеров монтируемых элементов. Для этого 
производят расчет полей допусков, обеспечивающих заданную точность 
монтажа конструкций. 
4. При монтаже колонн погрешности установки зависят от точности 
разбивки установочных рисок и совмещения их с положением разбивочной оси 
в основании и вершине колонны. 
5.Фактические отклонения монтируемых элементов определяют 
геодезическими средствами контроля. Расчетное поле допусков и фактические 
параметры отклонений регистрируют в журнале производства монтажных 
работ. 
6. При монтаже крупнопанельных зданий высотой более пяти этажей при 
разметке осей и ориентирных рисок вычисляют расстояние, на котором должен 
находиться элемент от риски. В процессе установки и после закрепления 
конструкции вычисляют отклонение от проектного положения и учитывают это 
значение при установке вышележащих элементов. 
7. Контроль производственных операций осуществлять по схеме 
операционного контроля качества каменных работ и работ по монтажу 
перемычек над оконными и дверными проемами стен и перегородок. Схема 
операционного контроля качества приводится в таблице 9.1. 
8. Приемку готовых каменных конструкций производить в соответствии с 
требованиями раздела 7 пп. СНиП 3.03.01-87 до оштукатуривания их 
поверхностей (рис.31).  
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Таблица 4.4 - Контроль производственных операций 
 
Контролируемые операции 
 
Требова
-ния и 
допуски  
 
Способы и 
средства 
контроля  
 
Кто и 
когда 
контроли 
-рует  
 
Кто 
привлека-
ется  к  
контролю  
1  2  3  4  5  
1.Кладка несущих стен и 
перегородок 
 
1.1.Отклонения поверхности 
стен и углов от вертикали 
 
 
 
10мм  
 
 
Измерительный. 
Через 0,5+0,6 м по 
высоте Отвес  
 
 
Мастер в 
процессе и 
после 
кладки 
 
1.2.Отклонение по ширине  
оконных и дверных проемов  
+15мм  Измерительный по 
ходу выполнения 
работ. Рулетка, 
метр  
Мастер в 
процессе 
кладки  
 
1.3. Неровности на вертикальной 
поверхности кладки  
5мм  Измерительный. 2-
х метровая рейка  
Мастер в 
процессе 
кладки  
 
1.4.Отклонение отдельных рядов 
кладки от горизонтали  
15мм  Измерительный. 
Уровень, стальной 
метр  
Мастер в 
процессе 
кладки  
 
1.5.Толщина горизонтальных 
швов  
12мм  Измерительный. 
Стальной метр  
Мастер в 
процессе 
кладки 
 
 
1.6.Отклонение по ширине 
простенков  
- 15мм  Измерительный. 
Рулетка  
Мастер в 
процессе 
кладки  
 
1.7.Смещение от планового 
положения разбивочных осей  
10мм  Измерительный. 
Рулетка  
Прораб   
1.8.Перевязка вертикальных 
швов газобетонных блоков 
торцевых стен  
Ѕ 
блока  
Измерительный. 
Стальной метр  
Мастер в 
процессе 
кладки  
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1.9.Отклонение высотных 
отметок низа оконных и дверных 
проемов  
+10мм  Измерительный. 
Нивелир, рейка, 
уровень  
Прораб  Геодезист  
2.Устройство перемычек 
над проемами 
 
2.1 Отклонение высотных 
отметок низа опорных 
поверхностей перемычек  
 
 
 
 
-10мм  
 
 
 
Измерительный. 
Стальной метр  
 
 
 
Мастер в 
процессе 
работ  
 
2.2..Отклонение от горизонтали 
уложенных перемычек  
10мм  Измерительный. 
Стальной метр  
Мастер в 
процессе 
работ  
 
2.2 Отклонение от 
симметричности (половина 
разности глубины  опирания 
концов перемычек) 
6мм  Измерительный. 
Стальной метр  
Мастер в 
процессе и 
по 
окончанию 
работ  
 
2.3 Установка металлических 
скоб и термопакетов  
В 
соответ- 
ствии с 
проектом  
Визуально. Мастер в 
процессе  
работ  
 
 
 
 
 
 
Рисунок 4.11 - Допускаемые отклонения при кирпичной кладке (показаны 
пунктирными линиями). 
 
   4.1.8. Указания по обеспечению безопасности труда 
 
1.При выполнении работ по возведению наружных и внутренних несущих 
стен и перегородок необходимо строгое соблюдение требований мер 
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безопасности труда, изложенных в СНиП 12-04-2002 (раздел 9) и СНиП 12-03-
2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. 
2. Подъем строительных материалов и изделий на этаж, их перемещение 
на рабочие места необходимо осуществлять с применением грузозахватных 
средств и средств пакетирования, которые исключают их падение и 
повреждение, таких как подхват – футляр, самозатягивающийся захват 
3. Рабочие, которые принимающие груз на местах каменщиков, должны 
быть обучены, а также иметь удостоверение стропальщика. Между рабочими и 
машинистом крана должна быть налажена устойчивая радиотелефонная связь. 
4. Запрещается сбрасывать с этажа инструменты, рабочий инвентарь, 
приспособления, строительные материалы и другие предметы. 
5. До установки столярных изделий все оконные и дверные проемы в 
возводимых наружных стенах ограждаются или закрываются 
предохранительными щитами (решетками). 
6. Вспомогательные приспособления и инвентарь, применяемые в работе, 
должны соответствовать стандартам (техусловиям), быть удобным, прочным, 
исправным и безопасным.  
7. Высота каждого яруса кладки назначается с таким расчетом, чтобы 
уровень кладки после установки подмостей был не менее чем на 0,7м выше 
уровня рабочего настила (леса, подмости)      
8. Запрещается при ведении кладки облокачиваться на нее или вставать на 
ногами. Настилы должны быть исключительно инвентарного изготовления. 
Использовать в качестве средств подмащивания поддоны, ящики, контейнера 
или  другие предметы, для этого не предназначенные, запрещается. 
9. Зазор между возводимой стеной (перегородкой) и рабочим настилом не 
должен превышать 50мм. Настилы рабочих подмостей должны не менее 2-х раз 
в смену очищать от мусора. 
10. Над рабочими входами в секцию необходимо установить защитные 
навесы размером в плане не менее 2 х 2м. 
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11. Используемые навесные подмости должны быть исключительно 
инвентарного исполнения и подвергаться периодическому 
освидетельствованию  
12. На участках кладки наружных стен, должны быть установлены 
наружные инвентарные защитные козырьки в виде настила на кронштейнах. 
Кронштейны навешиваются на стальные крюки- хомуты, прикрепленные к 
возводимой стене по ходу ее кладки. Первый ряд защитных козырьков 
устанавливается на отметке 3.300, и сохраняется до полного окончания работ 
по возведению наружных стен. Второй ряд защитных козырьков 
устанавливается на наружных стенах и переставляется по ходу кладки через 
каждые 6м. Допускается применение настила второго ряда из сетчатых 
материалов с ячейкой не более 50 х 50мм. 
 13. Весь строительный мусор должен собираться в специальный 
контейнер и по мере его накопления удаляться башенным краном с этажа для 
вывоза за пределы строительной площадки. Сбрасывание мусора вниз через 
оконные или дверные проемы или с балконных плит запрещается 
 
 4.1.9. Охрана труда и техники безопасности 
 
 Погрузочно-разгрузочные работы нужно производить  механизированным 
способом. Установка грузов на транспортные средства должна обеспечивать 
устойчивое положение груза при транспортировании и разгрузке. Погрузка на 
автосамосвалы должна производиться со стороны заднего или бокового борта. 
Конструкции грузозахватных приспособлений должны исключать 
возможность их самопроизвольного раскрытия, опрокидывания и выпадения 
материалов.  
Монтажные работы. Необходимо обеспечивать устойчивость элементов 
конструкций в процессе монтажа, способы строповки, меры по обеспечению 
безопасности монтажников, установку ограничений. Определить опасные зоны 
работы механизмов. 
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Подмости должны отвечать установленным требованиям в части 
прочности и устойчивости. Настилы подмостей ограждают перилами высотой 
не ниже 1м с бортовой доской. Нагрузки на настилы подмостей не должны 
превышать 2500 Н.  
Над входами в лестничные клетки устраивают сплошные навесы размером 
в плане 2x2м. Высота каждого яруса стен  назначается так, чтобы уровень 
кладки после каждого яруса был не менее чем на два ряда выше уровня 
рабочего настила. 
Безопасность достигается правильной эксплуатацией монтажных кранов. 
При ветре более 6 баллов монтажные работы прекращаются. 
4.2. Технологическая карта на рулонную кровлю 
 
4.2.1 Область применения технологической карты. 
 
       Данная технологическая карта разработана на устройство рулонной 
кровли жилого дома. Материалом для рулонного покрытия используется 
Техноэласт ЭПП, имеющий внутри слоя сетку из проволоки, увеличивающий 
срок службы покрытия до 25 лет. Техноэласт является наплавляемым 
материалом и укладывается в один слой. Вследствие большого объема, работы 
выполняются на трех захватках. 
4.2.2. Сравнение вариантов 
 
Сравним два варианта кровли: 
-рулонную наплавляемую, однослойную; 
-рулонную мастичную,трехслойную. 
 
Таблица 4.5 – Калькуляция затрат труда 
 
№ 
п/п 
Обоснован
ие по 
нормативн
ому 
документу 
Наименование работ 
Объем работ Трудоемкость, чел-ч 
Ед. 
изм Кол-во 
на ед. 
изм 
на 
объем 
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Рулонная мастичная 
1 Е7-1 
Покрытие рулонными 
материалами 
на холодных мастиках 
100м2 
11,43*
3= 
34,29 
2,7 92,58 
3 Е7-14 
Утепление покрытия  
минераловатными 
плитами 
100м2 11,43 2 22,86 
4 Е7-15 Устройство цементной стяжки толщиной 20мм 100м2 11,43 14 160 
5 Е7-13 
Устройство 
пароизоляции  
в один слой на 
битумной 
мастике 
100м2 11,43 14,5 165,7 
  ИТОГО    441,14 
Рулонная наплавляемая кровля 
6 Е7-2 Устройство рулонной  кровли 100м
2 11,43 4,2 48 
7 Е7-14 
Утепление кровли  
минераловатными 
плитами 
100м2 11,43 2 22,86 
       
8 Е7-15 Устройство цементной стяжки толщиной 20мм 100м
2 11,43 14 160 
9 Е7-13 
Устройство 
пароизоляции  
в один слой на 
битумной 
мастике 
100м2 11,43 14,5 165,7 
  ИТОГО    396,56 
 
Сравнивая результаты получаем, что рулонная  наплавляемая кровля более 
экономична в отличии от мастичной. 
 
4.2.3.  Подсчет объемов работ для технологической карты 
Площадь кровли: 
42,62•10,81+24,65•11,95•2+4,38•11,14+9,94•4,38•2=1185м2; 
Вес материалов: 
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-техноэласт - 1185•5=5925кг; 
-цем.песч.р-р – 1185•1800•0.05=106650 кг; 
-утеплитель – 1185•100•0,15=17775 кг; 
Итого: 5,9+106,65+17,78=130,33т. 
4.2.4. Сопряжение 
Сопряжение кровельного ковра с выступающими кровельными 
конструкциями осуществляется в следующей последовательности. 
-Уложить первый слой кровельного ковра, заводя края полотнищ на 
переходной бортик. 
 
Рисунок 4.12 – Последовательность сопряжения кровельного ковра с 
выступающими кровельными конструкциями 
-В угол между переходным бортиком и горизонтальной поверхностью 
вклейте полоски материала. Полосы должны заходить на горизонтальную 
поверхность на 100 мм и целиком закрывать переходной бортик (шаг2). 
 
-Оклеить трубу материалом первого слоя. В местах изгиба на переходном 
бортике материал разрезать и удалить все лишнее (шаг 3, 4) 
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-Наклеить на трубу кусок материала с боковой стороны и обрезать его по 
контуру (шаг 5). 
-Вклеить в угол составную полоску материала шириной 200 мм. 
-Наплавить материал второго слоя, заводя концы материала на переходной 
бортик. Боковые швы материала первого и второго слоев должны быть 
смещены относительно друг друга минимум на 300 мм. 
 
 
 
 
 
 
-Оклеить трубу материалом второго слоя. В местах изгиба на переходном 
бортике материал разрезать и удалить все лишнее. (см. выкройки шаг ,4).  
-Края кровельного материала на вертикальной поверхности зафиксировать 
краевой рейкой. 
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Сопряжение кровельного ковра с круглыми стальными  
трубами диаметром от 100 мм. 
Данный способ изготовления примыкания кровельного ковра не применим 
к пластиковым трубам, пучкам трубок и для горячих труб. 
-Вырезать квадрат из материала с длинной стороны равной  трубы +300 
мм. Разрезать из центра. 
 
      
Выкройка шаг 1  
 
 
   
-Полосу из материала шириной 300 мм надрезать снизу, сформировав 
юбку. Обклеить трубу материалом. 
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Выкройка шаг 2  
 
 
  Обклеить трубу материалом первого слоя. 
 
      
 
-Полосу из материала шириной более 350 мм надрезать снизу, 
сформировав юбку. Обклеить трубу материалом.    
-Наклеить второй слой кровельного ковра. Верхний край материала 
зафиксировать на трубе стальным хомутом и промазать битумным герметиком. 
Место сопряжения кровельного ковра с трубой также дополнительно промазать 
битумным герметиком.         
Сопряжение кровельного ковра с трубами диаметром  
от 10 до 250 мм при помощи готовых фасонных деталей. 
-Обклеить трубу материалом первого слоя, подводя материал вплотную к 
трубе. 
-Сжечь с материала первого слоя защитную пленку. Разогреть СБС смесь и 
разлить ее в месте установки фасонной детали. В разогретую СБС смесь 
вдавить юбку фасонной детали. 
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 -При правильной установке разогретое СБС вяжущее выдавливается из-
под резиновой юбки, обеспечивая полную герметичность соединения. 
-Нанести сверху на резиновую юбку разогретое СБТ вяжущее. Равномерно 
распределите его по поверхности юбки фасонной детали. 
-Оклеить трубу материалом второго слоя, подводя материал вплотную к 
вертикальной части фасонной детали. 
 
Шаг 5  
 
 
 
 
-Между трубой и верхним краем фасонной детали нанести 
полиуретановый или тиоколовый герметик и зажать край металлическим 
хомутом. 
 
Воронки внутреннего водостока 
Воронки внутреннего водостока должны устанавливаться с учетом норм 
проектирования соответствующих зданий и требований строительных норм по 
проектированию канализации и водостоков зданий. Водоприемные воронки 
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внутреннего водостока должны располагаться равномерно по площади кровли 
на пониженных участках преимущественно вдоль каждого ряда разбивочных 
осей здания. На каждом участке кровли, ограниченном стенами, должно быть 
не менее двух воронок. 
Местное понижение кровли в местах установки воронок внутреннего 
водоотвода должно составлять 20-30 мм в радиусе 500 мм за счет уменьшения 
толщины слоя утеплителя или за счет основания под водоизоляционный ковер. 
Водоотводящее устройство не должно менять положения при деформации 
основания кровельного ковра или прогибе несущего основания кровли. Чаши 
водосточных воронок должны быть прикреплены к несущему основанию 
кровли и соединены со стояками через компенсаторы. 
В чердачных покрытиях и в покрытиях с вентилируемыми воздушными 
прослойками приемные патрубки водосточных воронок и охлаждаемые участки 
водостоков должны иметь теплоизоляцию.  
Места приклейки водоизоляционного ковра к фланцам водоприемной 
чаши водоприемной воронки должны быть усилены дополнительным слоем 
наплавляемого материала. Допускается заглубление воронки на 20-30 мм 
относительно уровня кровли. Уклон к воронке должен быть увеличен в радиусе 
500 мм вокруг воронки. 
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Рисунок 4.15. - Устройство водосточной воронки 
1-прижимной металлический фланец; 2-фильтр от листьев; 3-зажимной 
винт; 4-дополнительный слой кровельного материала; 5-приемная воронка; 6- 
надставной элемент. 
 
4.2.6. Требования безопасности при работе с газовыми горелками 
При работе с газопламенным оборудованием рекомендуется пользоваться 
защитными очками. При зажигании ручной газопламенной горелки (рабочий 
газ - пропан) следует приоткрывать вентиль на 1/4 - 1/2 оборота и после 
кратковременной продувки рукава зажечь горючую смесь, после чего можно 
регулировать пламя. Зажигание горелки производить спичкой или специальной 
зажигалкой, запрещается зажигать горелку от случайных горящих предметов. С 
зажженной горелкой не перемещаться за пределы рабочего места, не 
подниматься по трапам и лесам, не делать резких движений. Тушение горелки 
производится перекрыванием вентиля подачи газа, а потом опусканием 
блокировочного рычага. При перерывах в работе пламя горелки должно быть 
потушено, а вентили на ней плотно закрыты. 
При перегреве горелки работа должна быть приостановлена, а горелка 
потушена, и охлаждена в емкости с чистой водой. 
Газопламенные работы должны производиться на расстоянии не менее 10 
	Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
	 ДП-2701020003.65-2016 ПЗ 
	
м от групп баллонов (более 2-х), предназначенных для ведения газопламенных 
работ; 5 м от отдельных баллонов с горючим газом; 3 м от газопроводов 
горючих газов. 
При зажигании ручной жидкостной горелки (рабочее топливо - 
дизтопливо) вначале включают компрессор, подавая небольшое количество 
воздуха на головку горелки (регулировка вентилем), затем приоткрывают 
вентиль подачи топлива и поджигают полученную топливную смесь у среза 
головки. Последовательным увеличением расхода горючего и воздуха 
устанавливают устойчивое пламя. Перемещать компрессор можно только в 
отключенном состоянии. 
Кровельные материалы, оборудование, топливо следует поднимать при 
помощи грузоподъемных механизмов в специальной таре или прочно 
увязанными в пакеты. 
При обнаружении утечки газа из баллонов работу следует немедленно 
прекратить. Ремонт баллонов или другой аппаратуры на рабочем месте 
газопламенных работ не допускается. 
В случае замерзания редуктора или запорного вентиля, отогревать их 
только чистой горячей водой. 
Баллоны с газом должны находиться на расстоянии не менее 1 м от 
нагревательных приборов и 5 м от нагревательных печей и других сильных 
источников тепла. Колпак с баллона следует снимать специальным ключом. 
Рукава предохранять от различных повреждений; при укладке не 
допускать и сплющивания, скручивания, перегибания; не пользоваться 
масляными рукавами, не допускать попадания на шланги искр, тяжелых 
предметов, а также избегать воздействия на них высоких температур; не 
допускать использования газовых рукавов для подачи жидкого топлива. 
Для подачи сжатого воздуха применяют пневмошланги. 
Баллоны при работе на не постоянных местах должны быть закреплены в 
специальной стойке или тележке, летом защищены от нагрева солнцем. 
Рабочее место кровельщика должно быть обеспечено средствами 
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пожаротушения и медпомощи: порошковые огнетушители из расчета на одну 
секцию кровли не менее двух штук; ящик с песком емкостью 0,05 куб. м; 
лопаты - 2 штуки; асбестовое полотно - 1 кв. м; аптечка с набором 
медикаментов. 
При несчастных случаях, происшедших в результате аварии, все операции 
по эвакуации пострадавших, оказанию первой медицинской помощи, доставке 
(при необходимости) в лечебное учреждение кровельщик выполняет под 
руководством мастера (прораба). 
По окончании кровельных работ с применением газопламенной горелки 
кровельщик должен закрыть вентиль подачи топлива на горелки, перекрыть 
вентиль на баллоне, выключить компрессор. Снять рукава с редукторами с 
баллонов, смотать их и убрать в отведенное место хранения. 
Вентили баллонов закрыть защитными колпаками и поставить баллоны в 
помещение для их хранения. Очистить рабочее место, убрать инструмент и 
приспособления, материалы, очки, горелки, баллоны. Сообщить мастеру 
(прорабу) обо всех неполадках, замеченных во время работы; опустить люльки 
вниз и снять рукоятки с лебедок; отключить электроинструмент и механизмы 
от электросети; сдать на хранение ручной инструмент и предохранительный 
пояс; принять теплый душ или тщательно вымыть водой с мылом лицо и руки. 
Приклеивающие составы и растворители, а также их испарения содержат 
нефтяные дистилляты и поэтому являются огнеопасными материалами. Не 
допускается вдыхание их паров, курение и выполнение кровельных работ 
вблизи огня или на закрытых и невентилируемых участках. В случае загорания 
этих материалов необходимо использовать (при тушении огня) порошковый 
огнетушитель и песок. Водой пользоваться запрещается. 
Работы по устройству тепло- и гидроизоляции покрытий допускается 
производить при температуре до минус 20 °С без снегопада, гололеда и дождя. 
    Все материалы должны храниться при температурах от 15 до 25 °С. 
    Растворители и герметизирующие составы должны храниться в 
герметично закрытой таре с соблюдением правил хранения 
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легковоспламеняющихся материалов. 
Электрооборудование в складских помещениях для хранения газов должно 
быть взрывозащитного исполнения. 
По окончании рабочей смены не разрешается оставлять неиспользованный 
горячий утеплитель и кровельные рулонные материалы внутри или на 
покрытиях зданий, а также в противопожарных разрывах. 
Выполнение работ по устройству кровель одновременно с другими 
строительно-монтажными работами на кровлях, где применяется открытый 
огонь (сварка и т.п.) не допускается. 
До начала производства работ на покрытиях должны быть выполнены все 
предусмотренные проектом ограждения и выходы на покрытие зданий. 
Противопожарные двери и люки выходов на покрытие должны быть 
исправны и при проведении работ закрыты. Запрещено запирать их на замки. 
Проходы к эвакуационным выходам и стационарным пожарным лестницам 
должны быть всегда свободными. 
Оборудование, используемое для подогрева наплавляемого рулонного 
кровельного материала (газовые горелки с баллонами и оборудованием), не 
допускается использовать с неисправностями, способными привести к пожару, 
а также при отключенных контрольно-измерительных приборах, 
обеспечивающих контроль заданных режимов температуры, давления и других 
параметров, регламентированных условиями безопасности. 
При использовании оборудования для подогрева запрещается: 
-отогревать замерзшие трубопроводы, вентили, редукторы и другие детали 
газовых установок открытым огнем или раскаленными предметами; 
-пользоваться рукавами, длиной больше 30 м; 
-перекручивать, заламывать или зажимать газопроводящие рукава; 
-использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина и 
других горючих жидкостей; 
-допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не 
имеющих квалификационного удостоверения и талона по технике 
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безопасности. 
Хранение и транспортирование баллонов с газами должно осуществляться 
только с навинченными на их горловины предохранительными колпаками. При 
транспортировании баллонов нельзя допускать толчков и ударов. Запрещен 
перенос баллонов на плечах и руках. 
По окончании работы вся аппаратура и оборудование должны быть 
отключены и  убраны в специально отведенные места. 
Кровельный материал, горючий утеплитель и другие горючие материалы 
хранить вне строящегося или ремонтируемого здания в отдельно стоящем 
сооружении или на спецплощадке на расстоянии не менее 18 м от строящихся и 
временных сооружений. 
Запас материалов должен находиться на расстоянии не менее 5 м от 
границы зоны выполнения работ. У мест проведения работ допускается 
размещать только баллоны с горючими газами, непосредственно используемые 
при работе. Создавать запас баллонов или хранить пустые баллоны у мест 
проведения работ запрещено. 
 Складирование материалов и установка баллонов на кровле и в 
помещениях ближе 5 м от эвакуационных выходов не допускается. 
Баллоны с горючими газами и емкости с легковоспламеняющимися 
жидкостями должны храниться раздельно, в спецскладах или под навесами за 
сетчатым ограждением, недоступном для посторонних. Хранение вместе 
баллонов, битума, растворителей и других горючих жидкостей не допускается. 
Заправка топливом агрегатов на кровле должна проводиться в спецместе, 
обеспеченном двумя огнетушителями и ящиком с песком.  
При обнаружении пожара или признаков горения необходимо: 
-незамедлительнго сообщить в пожарную охрану; 
-принять меры по эвакуации людей, тушению пожара и обеспечению 
сохранности материальных ценностей. 
По окончании работ необходимо провести осмотр мест и привести их в 
пожаро-взрывобезопасное состояние. На объекте должно быть лицо, 
	Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
	 ДП-2701020003.65-2016 ПЗ 
	
ответственное за готовность к действию первичных средств пожаротушения. 
4.2.7. Пожарная безопасность 
 При проведении работ с применением наплавляемых рулонных 
материалов надлежит также руководствоваться требованиями СНиП Правил 
пожарной безопасности РФ. 
 К производству кровельных работ допускаются рабочие, прошедшие 
медосмотр, обученные мерам пожарной безопасности и методам проведения 
этих работ. 
О проведении инструктажей должна быть отметка в журнале под роспись. 
Журнал должен храниться у ответственного за проведение работ на объекте 
или в строительной организации. 
У мест выполнения кровельных работ, а также около оборудования, 
имеющего повышенную пожарную опасность, следует вывешивать 
стандартные знаки (аншлаги, таблички) пожарной безопасности. 
 Бытовые вагончики и склады материалов (баллонов) следует размещать на 
территории согласно требованиям действующих норм и правил. Размещение их 
в противопожарных разрывах между зданиями и сооружениями, а также 
загромождение ими проездов (подъездов) к зданиям не допускается. 
До начала производства работ должны приниматься меры по 
предотвращению распространения пожара через проемы в стенах и 
перекрытиях (герметизация стыков внутренних и наружных стен, 
междуэтажных перекрытий, уплотнения в местах прохода инженерных 
коммуникаций с обеспечением требуемых пределов огнестойкости), а на 
покрытиях должны быть выполнены все предусмотренные проектом 
ограждения и выходы на покрытие зданий (из лестничных клеток, по 
наружным лестницам). 
На проведение всех видов работ с наплавляемыми материалами с 
применением горючих утеплителей руководитель объекта обязан оформить 
наряд-допуск. В нем должно быть указано место, технологическая 
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последовательность, способы производства, конкретные противопожарные 
мероприятия, ответственные лица и срок его действия. 
 Укладку горючего утеплителя и устройство кровли из наплавляемых 
материалов на покрытии следует производить участками не более 500 м2. При 
этом укладку кровли следует вести на участке, расположенном не ближе 5 м от 
участка покрытия со сгораемым утеплителем без цементно-песчаной стяжки. 
 При хранении на открытых площадках наплавляемого кровельного 
материала, битума, горючих утеплителей и других строительных материалов, а 
также оборудования и грузов в горючей упаковке они должны размещаться в 
штабелях или группами площадью не более 100 м2. Разрыв между штабелями 
(группами) и от них до строящихся или подсобных зданий и сооружений 
надлежит принимать не менее 24 м. 
 Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, 
периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться.  
 
 
 
4.3. Технологическая карта на устройство полов 
 
4.3.1.  Область применения (линолеум) 
 
Линолеум предназначается для устройства полов в помещениях жилых 
зданий. 
Номинальные размеры линолеума в рулоне и предельные отклонения от 
номинальных размеров должны соответствовать указанным в таблице 4.6. 
 
Таблица 4.6 -  Номинальные размеры линолеума (в миллиметрах) 
Наименование 
показателя 
Номинальны
е размеры 
Предельные отклонения от 
номинальных размеров 
Длина 12000-24000 ±100 
Ширина 1200-2000 ±20 
Толщина общая, 
не менее 
3,60 - 
Толщина   
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полимерного 
слоя для типов 
ВК, ВКП, ЭК, 
ЭКП 
1,20 ±0,20 
Примечание - Допускается по согласованию с потребителем изготовление 
линолеума других номинальных размеров с теми же предельными 
отклонениями от них 
 
На лицевой поверхности линолеума не допускаются наплывы, вмятины, 
царапины, раковины, складки, пузыри, пятна, полосы, искажение рисунка и 
брызги от краски. 
Линолеум должен приниматься партиями. Партией следует считать 
количество линолеума одного типа, цвета, рисунка и фактуры, изготовленного 
за 1 сут. на одной техлинии. Количество линолеума менее суточной выработки 
также считают партией. 
Для проверки соответствия качества линолеума от партии случайным 
образом отбирают три рулона или одну бобину, где проверяют маркировку, 
упаковку, размеры, количество полотен в рулоне, параллельность кромок, цвет, 
рисунок, фактуру. 
Правильность упаковки и маркировки, размеры, параллельность кромок, 
цвет, рисунок, фактуру, качество лицевой поверхности, истираемость, 
абсолютную остаточную деформацию, изменение линейных размеров, 
прочность связи между лицевым защитным слоем из пленки и следующим 
слоем, прочность связи между подосновой и полимерным слоем, прочность 
сварного шва, удельное поверхностное электрическое сопротивление 
определяют по ГОСТ 11529-86. 
Распаковка рулонов линолеума производится при температуре не ниже 
+15С°. Если рулоны транспортировались при температуре от 0 до +10С°, их 
следует раскатывать не ранее чем через 24 ч, а при температуре ниже 0С° - не 
ранее чем через 48 ч после переноса в теплое помещение. Устройство полов с 
покрытием из линолеума следует производить в соответствии с требованиями 
главы СНиП 3.04.01-87 и инструкции. 
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4.3.2.  Керамическая плитка 
При облицовке поверхностей: поверхности полов не должны иметь 
отклонений от горизонтали более 3 мм на 1 м2, неровностей в виде выступов и 
впадин более 1,5 мм, высолов и жировых пятен. При производстве 
облицовочных работ должны быть соблюдены требования табл. 13 СНиП 
3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». 
Поверхности полов перед облицовкой плиткой необходимо 
предварительно очистить шпателем или скребками.Впадины на поверхности 
более 1,5 мм устраняются выравнивающим наметом из цементно-песчаного 
раствора, а выступы срубаются или срезаются скребками. 
Поверхности бетонные, подготовленные под облицовку, должны иметь 
влажность не более 8 %. 
 Плитки, доставленные на объект, сортируют по размерам, цвету, оттенкам 
качеству лицевой поверхности. Перед началом облицовки определяют 
количество плиток в ряду и устанавливают маячные плитки. Плитку 
поочередно прикладывают к полу на слой цементно-песчанного раствора, 
плотно прижимают так, чтобы под плиткой не оставалось пустот. Излишки 
сразу же удаляют влажной ветошью с поверхности облицовки. Ширина швов 
между уложенными плитками должна быть 2 - 3 мм. Систематически нужно 
проверять качество приклеивания плиток, они должны плотно прилегать к 
основанию. После облицовки поверхности плиты должны быть очищены от 
наплыва раствора и мастики.  
 
4.4. Указание по производству СМР 
4.4.1. Работы подготовительного периода 
        Перед началом строительства необходимо выполнить: 
- строительство внеплощадочных подъездных дорог, внеплощадочных 
инженерных коммуникаций (водопровода, канализации, электроснабжения и 
слаботочных сетей); 
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- выполнение геодезической разбивочной основы; 
- планировка территории строительства; 
- устр-во временных сетей электроснабжения, водопровода, канализации; 
- организация связи; 
- ограждение территории строительства; 
- устройство временных бытовых помещений. 
 
4.4.2. Земляные работы 
Земляные работы выполняются механизированным способом. Срезку 
растительного слоя выполнять бульдозером ДЗ-37 боковой разработкой (начало 
работ ведут бульдозером параллельно отвалу, затем бульдозер разворачивается 
с разгружением и возвращается задним ходом в забой). 
Разработку котлована вести экскаватором ЭО-652Б (либо ЭО-504 с 
ёмкостью ковша 0,5м3). 
Начинать разработку с оси 1 (в буквенных осях ось А). 
Земляные работы выполняются только после завершения работ: 
- устройство ограждения строительной площадки; 
- оформление всех документов на землю, строительно-монтажные работы; 
- разработки всей документации на строительство объекта. 
   Обратную засыпку выполнить бульдозером ДЗ-37, с укладкой грунта  
горизонтальными слоями и последующим уплотнением. 
Уплотнять грунт вручную (ручные трамбовки) либо вибро-трамбовкой. 
Земляные работы производятся в соответствии с проектной документацией и 
требованиями СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и 
фундаменты». 
 
4.4.3. Бетонные и железобетонные работы в зимнее время 
Зимние условия начинаются, когда среднесуточная температура воздуха 
снижается до +5С°, а в течение суток температура падает ниже ОС°. Прочность 
бетона к моменту замерзания должна составлять от проектной: 
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- для марок М100, М150-50% 
- для марок М200, МЗ00-40%. 
Возведить фундаменты на замершем основании, покрытом водой или 
снегом запрещено. 
Бетонирование конструкций производить методом электропрогрева 
конструкций (электродный метод). Использовать при бетонных работах в 
зимнее время пластинчатые и полосовые электроды (ширина полос 20-50мм). 
Пластинчатые электроды использовать для прогрева форм небольших размеров 
(столбов, участков кладки, монолитных участков). Нашивать электроды на 
внутреннюю, примыкающую к бетону поверхность опалубки. 
При прогреве монолитных участков, полов и конструкций толщиной не 
более 20см использовать стержневые или плавающие электроды (арматурные 
прутки). 
При электропрогреве бетонных элементов малого сечения и значительной 
протяженности (бетонные стыки) применять одиночные стержневые 
электроды. 
При электропрогреве бетонных конструкций имеющих большой защитный 
слой арматуры использовать плавающие электроды (арматурные стержни 6-
12мм втапливаемые в поверхность). 
При производстве работ в зимнее время использовать методы: «термос с 
добавками ускорителями» и «горячий термос». В качестве добавок применять: 
- хлористый кальций; 
- углекислый калий; 
- нитрат натрия. 
Бетон готовить на подогретых заполнителях и горячей воде (температура смеси 
на выходе должна колебаться в пределах 25-35 С0, на момент укладки до 20 С0). 
Разогрев бетонной смеси осуществлять электрическим током переменной 
частоты, до температуры равной 60-80С0 в кузовах автосамосвалов или бадьях. 
Смесь уплотняют в горячем состоянии и выдерживают с дополнительным 
обогревом. 
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Бетонирование ведут непрерывно и высокими темпами, при этом раннее 
уложенный слой бетона должен быть перекрыт до того, как в нём температура 
будет ниже предусмотренной. 
4.4.4. Монтажные работы в зимних условиях 
При отрицательных температурах сборные железобетонные конструкции 
хранить на складах на высоких прокладках, а также следить, чтобы поверхность 
не обледенела. Перед монтажом поверхности стыкуемых элементов очистить от 
снега и наледи скребками или горячим воздухом. 
Заделку стыков между сборными железобетонными конструкциями 
осуществлять безобогревным способом (с применением бетона с 
противоморозными добавками). В исключительных случаях применять  
обогревный и комбинированный способы. В качестве добавок применять: 
поташ и нитрит натрия с ограничениями: поташ не применять при наличии 
закладных деталей из алюминия и его сплавов без специальной защиты либо 
имеющих покрытие из алюминия или цинка. Паташ и нитрит натрия не 
применять при наличии в крупном заполнителе реакционно-способного 
кремнезема (опала, халцедона и вулканического стекла), также в условиях 
повышенной влажности (более 60%) и непосредственной близости (до 100м) к 
источникам тока высокого напряжения; также в конструкциях подвергающихся 
воздействию динамических нагрузок. 
Обогревный способ применяют тогда, когда безобогревный способ заделки 
не допускается или может вызывать задержку работ по монтажу сборных 
конструкций. 
Зимний период в меньшей степени влияет на технологию монтажа 
металлических конструкций, чем железобетонных. В основном монтаж 
металлических конструкций зимой выполнять теми же машинами, 
приспособлениями и методами, что и в летнее время. 
Основной специфической особенностью устройства стыков является 
наложение ограничений на ведение сварочных работ - сварку нельзя 
	Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
	 ДП-2701020003.65-2016 ПЗ 
	
производить при температуре ниже -30С°. При герметизации стыков мастиками 
в зимнее время допускается вести работы при температуре не ниже -20С0. 
  
 
4.4.5 Возведение каменных конструкций в зимнее время   
Отрицательные температуры оказывают сильное влияние на физико-
механические процессы, происходящие в свежевыложенной каменной кладке. 
Твердение раствора в кладке прекращается из-за перехода воды раствора в  
лед, а реакция гидратации цемента по мере снижения температуры раствора 
приостанавливается. Раствор при замерзании превращается в прочную 
механическую смесь цемента (извести), песка и льда. Вода, переходя в лед, 
увеличивается в объеме, что приводит к увеличению объема раствора, в 
результате чего он разрыхляется, прочность резко снижается. На поверхности 
камней образуется ледяная пленка, а это дополнительно снижает прочность 
сцепления раствора с камнем.  
В  известковом растворе при замораживании процесс твердения также 
прекращается, но в отличие от цементного раствора после оттаивания процесс 
гидратации не возобновляется. 
 Для выполнения каменной кладки в зимних условиях используют способ 
замораживания. Его отличительные особенности заключаются в следующем: 
при положительной температуре после оттаивания кладка будет дальше 
набирать свою прочность, если раствор к моменту замерзания набрал 
критическую прочность, которая составляет обычно более 20% марочной 
прочности; 
- способ замораживания не применим для внецентренно сжатых 
конструкций со значительным эксцентриситетом и конструкций, подвергаемых 
вибрации, а также в бутовой кладке, в стенах из бутобетона, в сводах; 
- используют только цементные и сложные растворы, так как известковые 
и известково-глиняные не сохраняют способности к твердению после 
оттаивания; 
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- транспортные средства, доставляющие раствор на строительную 
площадку, обязательно утепляют, к месту работ подают порцию раствора 
только на 20-30 мин работы и при температуре раствора не ниже +20°С; 
- обязателен журнал контроля за выполнением кирпичной кладки и за ее 
размораживанием. На практике применяют следующие способы кладки в 
зимних условиях.  
Чистый способ замораживания, при котором кладку осуществляют на 
подогретых составляющих раствора. Воду нагревают до 80...90°С, песок 
отогревают до положительной температуры, или разогревают до 60°С.  
Применяют цементные или цементно-известковые растворы с 
минимальной температурой в момент укладки не ниже +20°С при температуре 
0°С. При понижении температуры окружающей среды на несколько градусов, 
на столько же градусов необходимо повысить температуру применяемого 
строительного раствора. Кладку ведут на кирпиче, очищенном от снега и 
наледи. Для получения марочной прочности используют марку раствора превы-
шающую на 1 или 2 класса проектную. 
Кладку ведут на всю ширину стены одновременно. Желательно добиться, 
чтобы раствор замерз после укладки 5...6 последующих рядов кладки, что 
обеспечит лучшее его уплотнение и уменьшит осадку весной. Для повышения 
прочности кладки устраивают металлические связи в местах примыканий и 
пересечений, обычно на уровне перекрытия каждого этажа, в соответствии с 
рисунком 12. Сборные элементы монтируют непосредственно после 
завершения кладки этажа, а плиты перекрытий - с обязательной анкеровкой в 
швах кладки наружной версты. 
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Рисунок 4.16. – Усиление кладки стальными связями в процессе работ 
а – в углах; б – в пересечении стен; в – в местах примыкания колонн к 
стенам; 1 – вертикальные анкеры диаметром 10…12 мм; 2 – горизонтальные 
связи диаметром 8…10 мм; 3 – горизонтальный анкер диаметром 8…10 мм. 
         
        Замораживание с применением противоморозных добавок. Цементные 
и смешанные растворы с противоморозными химическими добавками 
обеспечивают набор прочности при отрицательной температуре не менее 20% 
проектной, а при благоприятных погодных условиях за зимние месяцы раствор 
может приобрести до 70...80% марочной прочности. В результате применения 
растворов с химдобавками прочность каменной кладки в зимних условиях 
оказывается не меньше, чем прочность аналогичной летней кладки. 
Растворы с добавками З...6% хлористого натрия, кальция, аммония 
позволяют отодвинуть температуру замерзания раствора до -10°С. Для зданий с 
постоянным пребыванием людей эти растворы применять не разрешается, 
используют только поташ и 3...6%-ный раствор нитрита натрия. 
Кирпич и камень при кладке на растворах с противоморозными добавками 
очищают от снега и наледи. При морозах до - 15°С кладку : ведут на растворах 
с добавкой нитрита натрия (5...10% от массы цемента).  
Удобоукладываемость таких растворов сохраняется на морозе в течение 
1,5...3 ч. Растворы с нитритом натрия при температуре ниже - 15°С почти не 
набирают прочности, но при более высоких температурах растворы вновь 
«оживают» и их твердение продолжается. 
При морозах до - 30°С в кладочные растворы вводят поташ (5...10% от 
массы цемента) и замедлитель схватывания раствора сульфитно-дрожжевую 
бражку. Процесс схватывания раствора замедляется, но остается достаточно 
интенсивным и поэтому выработать раствор необходимо в течение 1 ч. Добавки 
поташа способны вызвать коррозию и разрушение силикатов. Растворы с 
такими добавками не рекомендуется применять при возведении конструкций из 
силикатного кирпича. 
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Электропрогрев кладки применяют при небольших объемах работ для 
наиболее загруженных простенков и столбов нижних этажей многоэтажных 
зданий, в соответствии с рисунком 13. Кладку, подлежащую электропрогреву, 
выполняют только на цементном растворе. Марки раствора принимают в 
соответствии с проектом, но не менее 50. Осуществляют электропрогрев с 
помощью металлических прутьев диаметром 5 и 6 мм: их в ряду через 15 см 
друг от друга с выпуском за обрез кладки и повторяют через 2...3 ряда кладки. 
При выпуске в 4...5 см есть возможность подсоединить эти прутки к проводам с 
напряжением 127, 220 и 380 В. Прогрев идет за счет преобразования 
электрического тока в тепловую энергию при прохождении его через раствор 
между электродами. В процессе набора раствором прочности сила тока 
начинает падать, поэтому обычно прогрев прекращают при наборе только кри-
тической прочности. 
 
 
Рисунок 4.16. – Схемы электропрогрева кладки. 
а – кирпичные стены; б – кирпичного столба; 1 – электрическая сеть; 2 – 
пластинчатые электроды; 3 – отпайки; 4 – провода; 5 – стальная сетка. 
 
В армированной кладке столбов роль электродов выполняют стальные 
сетки. Участки кладки между сетками или электродами, подключенными к 
разным 
фазам тока, являются сопротивлениями, а сами растворные швы с наличием 
жидкой фазы - проводниками электрического тока. В результате прохождения 
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электрического тока растворные швы нагреваются до температуры 30...35°С, 
значительно ускоряется процесс твердения раствора. Электропрогрев кладки 
продолжают до набора раствором прочности не менее 20% марочной 
прочности. 
Армирование  кладки  с  расположением  сеток  через   1...4   ряд* и 
прутков в сетке через 5...7 см, с заведением сеток в примыкания, и сопряжения 
повышает прочность кладки после оттаивания в 2 раза. 
Отличительные особенности кирпичной кладки в зимних условиях: 
- сокращают размер делянок, увеличивают число каменщиков, 
обеспечивают быстрое возведение кладки по высоте с обязательным и 
одновременным выполнением работ сразу на всей: захватке; 
- при многорядной системе перевязки вертикальные продольные швы 
перевязывают не реже чем через каждые 3 ряда; 
- запас раствора на рабочем месте допускается только на 20...30; мин 
работы, ящик должен быть утеплен и оборудован подогревом; 
- не разрешается укладывать в конструкцию намокший и обледеневший 
кирпич, его необходимо просушить; 
- не допускается при перерывах в работе оставлять раствор на; верхнем 
слое кладки. 
Удорожание зимней кладки на обычном цементном растворе при способе 
замораживания составляет 8...12%; на быстротвердеющих растворах - 10... 15%; 
при растворах с противоморозными добавками -12...20%; при применении 
электроподогрева - 15...20%; в тепляках -30% и более. 
До начала оттаивания кладки весной принимают меры по разгрузке 
конструктивных элементов кладки или их усиления. Для разгрузки простенков 
в проемах враспор устанавливают стойки на клиньях, позволяющих 
регулировать их положение по мере осадки кладки. Иногда используют 
металлические стойки с домкратными опорами. Для уменьшения нагрузки от 
прогонов под их концы подводят стойки, опираемые также на деревянные 
клинья. Увеличение несущей способности и обеспечение устойчивости столбов 
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обеспечивается установкой стальных обойм или инвентарных хомутов из 
металлических уголков, стянутых болтами, в соответствии с рисунком 4.16а. 
Участки внутренних свободно стоящих стен, высота которых более чем в 5 раз 
превышает их толщину, временно закрепляют двухсторонними подкосами; 
высокие простенки раскрепляют двухсторонними сжимами. 
 
Рисунок 4.18. – Усиление каменной кладки на период оттаивания 
 
а - простенков разгрузочными стойками; б - столбов и простенков стальной 
обоймой; в - то же, инвентарными хомутами; г - отдельно стоящих стен 
двусторонними подкосами; д - высоких простенков двусторонними сжимами; 1 
- доска; 2 - стойка; 3 - клинья; 4 - деревянная подкладка; 5 - стальной уголок; 6 - 
стяжной болт; 7 - хомуты со стяжными болтами, 8 - подкосы; 9 - бревна; 10 - 
проволочные скрутки. 
4.4.6.Стекольные работы 
 
Установку окон осуществляют монтажники. Они устанавливают окна в 
проектное положение, выверяют их вертикальность по уровню и отвесу, 
закрепляют их. После установки окна сразу же устанавливают нащельники, 
отливы и подоконные доски.  
Завоз окон из стеклопакетов осуществляет фирма поставщик. Перед 
началом работы на захватке производитель работ должен быть полностью 
обеспечен всеми необходимыми элементами окон.  
Работы по монтажу окон из стеклопакетов выполняются в следующем 
порядке: 
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- установка окон; 
- крепление стеклопакета в переплете; 
- установка окна с выверкой по отвесу и уровню; 
- крепление окна; 
- установка и крепление нащельников; 
- установка и крепление сливов; 
- установка подоконных досок; 
- пригонка подоконной доски по месту; 
- установки и проверка по уровню; 
- крепление. 
Установку  оконных блоков необходимо выполнять до начала отделочных 
работ. Изделия должны быть безопасными в эксплуатации и обслуживании. 
Оконные блоки должны выдерживать эксплуатационные нагрузки, включая 
ветровую нагрузку по действующим строительным нормам. 
 
4.4.7. Штукатурные работы 
 
Штукатурные работы внутри помещения выполняются «Мокрым» 
способом в местах прокладки трубопровода, канализации, вентиляции и др. 
особо влажных местах.  
В зависимости от качества штукатурных работ различают следующие 
виды и составы штукатурных слоев: слой набрызга, один или два слоя 
грунтовки, покрывочный слой  
Первый слой штукатурки наносят непосредственно на оштукатуриваемую 
поверхность. Назначение этого слоя соединение штукатурки с материалом 
поверхности, за счёт заполнения всех её пор, пустот и неровностей. Обрызг 
выполнять подвижным раствором с осадкой стандартного конуса 8-11см (при 
содержании воды до 60% от объёма вяжущего). Толщина слоя набрызга 
составляет 3-5мм (при нанесении раствора на кирпичные стены). 
Второй слой наносят после начала твердения первого слоя. Он 
предназначен для выравнивания поверхности и создания необходимой 
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толщины штукатурки. Грунт наносить раствором меньшей подвижности с 
осадкой стандартного конуса 5-7мм (содержание воды около 35% от объёма 
вяжущего). 
Третий слой штукатурки - накрывка, служит для придания штукатурке 
ровной и гладкой поверхности. Толщина слоя 2мм. Грунт наносить подвижным 
раствором с осадкой стандартного конуса 7-9мм (содержание воды около 50% 
от объёма вяжущего). Накрывку наносить после затвердевания грунта до 
состояния, когда лёгкое надавливание оставляет на поверхности вмятину. 
Допустимая суммарная толщина штукатурного слоя: 
-простая штукатурка-12мм 
-улучшенная штукатурка-15мм 
-высококачественная штукатурка-20мм. 
При оштукатуривании поверхностей из кирпича применять известково-
песчаный раствор состава 1:3, подвижностью 9-12см.  
Оштукатуривание помещений с влажным климатом (кухни, санузлы) 
производить цементно-песчаным раствором M 100 и растворами с 
гидравлическими добавками. Для обеспечения раствора плотностью, 
удобоукладываемостью и для уменьшения расхода цемента, использовать 
добавки - наполнители (глина). 
Последовательность выполнения работ: 
-подготовка поверхности (нанесение насечек, обивка сеткой, 
провешивание маяков); 
-нанесение штукатурного намёта (обрызга и грунта); 
-устройство декоративных обрамлений (карнизов, наличников и др.); 
-разделка углов и откосов; 
-нанесение накрывочного слоя. 
При подготовке поверхности очищают от грязи и жирных пятен, 
выравнивают для уменьшения толщины намёта. Для обеспечения 
качественного сцепления раствора с поверхностью, наносят насечки или 
обтягивают сеткой. Далее необходимо наметить толщину штукатурки. В 
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наиболее выступающей точке поверхности устанавливают марку (гвоздь), 
чтобы верх марки обозначал общую толщину обрызга и грунта (без накрывки). 
Штукатурный раствор наносят вручную. Для предотвращения сползания 
или растрескивания первого штукатурного слоя, поверхности увлажняют. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 
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5.1. Проектирование объектного строительного генерального  
плана на период возведения надземной части здания. 
Объектный строительный генеральный план разработан на период 
возведения надземной части двухэтажного здания поликлиники на 150 
посещений в с.Партизанское Красноярского края. 
Работы по возведению надземной части жилого дома ведутся краном 
МКГ – 40. 
При разработке строительного генерального плана определяется система 
рационального размещения механизированных установок и монтажного крана. 
В процессе размещения решаются следующие основные задачи: обеспечение 
бесперебойной поставки на стройплощадку материалов и полуфабрикатов; 
обеспечение четкой работы монтажного крана; обеспечение безопасных 
условий труда машинистов строительных машин и обслуживаемых ими 
рабочих. 
 
5.1.1. Обоснование метода монтажа. 
Монтаж наземной части здания ведется комплексным методом (здание 
разбивается на ячейки – монтажные зоны, ячейка монтируется полностью, 
затем переходим на следующую и т.д.). 
Комплексный метод является наиболее эффективным и позволяет 
сократить продолжительность строительства. 
 
5.1.2. Подбор крана. 
Подбираем кран по наиболее тяжелому элементу – наиболее тяжелый 
элемент – плита перекрытия, ее масса вместе с грузозахватными 
приспособлениями 3,14 тоны.  
Выбираем кран МКГ-40, т.к. по себестоимости и по приведённым затратам 
он является более экономичным вариантом. 
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5.1.3. Определение привязок и зон действия крана. 
 Привязка крана к площадке. 
Поперечная привязка: 
                      Rпов+lбез=4,4+0,7=5,1м,      (5.1) 
 
где - радиус поворотной платформы крана, (4,4 м); 
- безопасное расстояние, принимаем 0,7м; 
 
5.1.3.1. Зоны влияния крана. 
 
При размещении строительного крана необходимо установить зоны, 
опасные для людей, где могут постоянно действовать опасные 
производственные факторы, связанные с работой монтажных кранов.  
К таким зонам относятся места, где происходит перемещение грузов. Эти 
зоны ограждаются защитными ограждениями по ГОСТ 23407-78.  
В целях создания условий безопасного ведения работ, действующие 
нормативы предусматривают: монтажную зону, зону обслуживания краном, 
перемещения груза, опасную зону работы крана, опасную зону дорог. 
Монтажная зона – пространство, в пределах которого возможно падение 
груза  при установке и закреплении элементов. Величина отлета  
принимается согласно РД 11-06-07 (табл.3, рис.15) или СНиП 12-03-2001 
(прил.Г, табл.Г1) и зависит от высоты здания: 
     (5.2) 
где Lэ  - наибольший габарит перемещаемого груза; при высоте здания 10,35м 
хот=4,1м. 
Рабочая зона– пространство в пределах линии, описываемой крюком крана. 
    Rmax=Lк=18,4 м         (5.3) 
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Зона перемещения груза – пространство в пределах возможного 
перемещения груза, подвешенного на крюке груза.Принимаем как половина 
наибольшего габарита перемещаемого груза с прибавлением зоны 
обслуживания крана. 
Rп.гр.= Rmax+0,5lmax.эл.=18,4+0,5·6=21,4 м;    (5.4) 
 
Опасная зона работы крана – пространство, в пределах которого возможно 
падение груза при его перемещении с учетом вероятного рассеивания. 
    (5.5) 
где Rmax=18.4м - максимальный  рабочий  вылет крюка крана; 
мB 5,13
2
1
2
1
гр =⋅=  - половина наименьшего габарита перемещаемого груза; 
Lгр=6м - наибольший габарит груза; 
хот=4,1м -дополнительное расстояние для безопасной работы, устанавливаемое 
по РД 11-06-07(табл. 3) при высоте подъема крюка от 10-20м, найденное 
интерполяцией. 
 
 5.1.3.2. Внутрипостроечные дороги. 
 
В большинстве случаев для внутрипостроечных перевозок пользуются 
автомобильным транспортом. 
Постоянные подъезды не обеспечивают строительство из-за 
несоответствия трассировки и габаритов, в связи с этим устраивают временные 
дороги. Временные дороги являются самой дорогой частью временных 
сооружений. Их стоимость составляет 1-2 % от полной сметной стоимости 
строительства. 
Схема движения транспорта и расположения дорог в плане должна обеспе-
чивать подъезд в зону действия монтажных и погрузочно-разгрузочных 
механизмов, к площадкам укрупнительной сборки, бытовым помещениям, 
складам. При разработке схемы движения автотранспорта максимально 
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используют существующие и проектируемые дороги. Построечные дороги 
должны быть кольцевыми, на тупиковых устраивают разъезды и разворотные 
площадки. При трассировке дорог должны соблюдаться максимальные 
расстояния: 
-между дорогой и складской площадкой – 1 м; 
-между дорогой и забором, ограждающим строительную площадку – 1,5м. 
Ширина проезжей части однополосных 3,5м, двуполостных – 6 м. При 
большегрузных машинах ширину увеличивают до 8м. 
  
5.1.3.3. Проектирование складов, временных зданий. 
  
Необходимый запас материалов на складеопределяем по формуле: 
      (5.6) 
 – количество материалов, необходимых для выполнения плана 
строительства на расчетный период; 
 
 – продолжительность расчетного периода по календарному плану, дн.; 
 – норма запаса материала, дн. ; 
 – коэффициент неравномерности поступления материалов, которые 
поступают на склад с учетом местный условий (принимается равным 1,1…1,5); 
 – коэффициент неравномерности потребления материалов в течение 
расчетного периода (принимается равным 1,3). 
Полезная площадь склада (без проходов), занимаемая материалом: 
        (5.7) 
 – количество материала, укладываемого на 1 м2 площади склада 
. 
Общая площадь склада (включая проходы): 
        (5.8) 
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– коэффициент использования склада, характеризующий отношение 
полезной площади к общей. 
 
   Для всех материалов расчет площади складирования производится по 
перечисленным формулам. Находим количество материалов склада, расчетную 
площадь и общую площадь склада включая проходы. 
 
5.1.3.4. Площадки для складирования материалов, конструкций, 
оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. 
Таблица 5.1 – Площади складов 
Наименование 
материалов 
Ед. 
изм. 
 Т     V F
 
 S
 
Открытые площадки,  S=2907,66м2 
Сборный ж/б 
и б. 
м2 71,2 27 5 1,1 1,3 18,85 0,7 26,93 0,5 53,86 
Кирпич тыс. 
шт 
2126 27 15 1,1 1,3 1688,9 1,2 1404,4 0,5 2809 
Арматура т 11,87 27 25 1,1 1,3 15,68 0,7 22,4 0,5 44,8 
Навесы, S=309,6м2 
Техноэласт м2 322 8 5 1,1 1,3 287,8 15 19,2 0,5 38,4 
Лесомате-
риалы 
м3 256 27 15 1,1 1,3 203,4 1,5 135,6 0,5 271,2 
Закрытые склады, S=336,32м2 
Утеплитель м3 86,96 27 15 1,1 1,3 69,08 0,4 172,7 0,6 287,8 
Стекло м2 265 2 4 1,1 1,3 757,9 200 3,79 0,6 6,32 
Оконные и 
дверные 
блоки 
 
м2 
 
177 
 
2 
 
4 
 
1,1 
 
1,3 
 
506,22 
 
20 
 
25,31 
 
0,6 
 
42,2 
 
Итого площадь открытых складов –2907,66м2; 
Итого площадь закрытых складов – 336,32м2;          
Итого площадь навесов – 309,6м2; 
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ИТОГО: 3553,58м2. 
Открытые площадки складирования располагаем в непосредственной близости 
от объекта в зоне обслуживания монтажного крана. Уже построенное здание 
используем в качестве закрытых складов. 
 
5.1.4. Проектирование временного городка. 
 
Временными зданиями считаются надземные подсобно-вспомогательные и 
обслуживающие объекты, которые необходимы для обеспечения производства 
строительно-монтажных работ. Удельный вес различных категорий 
работающих зависит от показателей конкретной строительной отрасли. 
Работодатель должен обеспечить работников,  которые заняты в 
строительстве,  санитарно-бытовыми помещениями (гардеробными, сушилками 
для одежды и обуви, душевыми, помещениями для приема пищи, отдыха и 
обогрева и проч.) согласно соответствующим строительным нормам и правилам 
и коллективному договору или тарифному соглашению. 
По графику производства работ на период возведения надземной части 
здания определяем число рабочих: 30 рабочих 
Таблица  5.2 - Потребность строительства в кадрах 
Общая численность 
работающих, чел 
В том числе 
Рабочие ИТР Служащие МОП и охрана 
35 30 3 1 1 
 
 
Из них в максимальную смену занято 70% рабочих – 21 чел., 
80% остальных категорий работающих – 4 чел., итого – 25 человек. 
 
Потребность во временных инвентарных зданиях определяется путем 
прямого счета. 
Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения: 
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Sтр = NSп, 
где Sтр - требуемая площадь, м2; 
N - общая численность работающих (рабочих) или численность работающих 
(рабочих) в наиболее многочисленную смену, чел.; 
Sп - нормативный показатель площади, м2/чел. 
Таблица 5.3– Потребность во временных инвентарных зданиях 
№ Наименование 
помещения 
Кол. 
человек 
Площадь, м2 Принятый 
тип 
бытового  
помещения 
Площадь м2 Колич. 
зданий На 1 
 чел. 
Расч. Одного 
 здания 
Всех 
зданий 
1 Гардеробная 30 0,9 27  
 
 
 
Инвентарные  
бытовые  
помещения 
27 27 1 
2 Умывальная 21 0,05 1,05 6 6 1 
4 Душевая 21 0,43 9,03 12 24 2 
3 Сушильная 21 0,2 4,2 6 6 1 
5 
Помещение 
для 
отдыха 
21 1 21 12 12 1 
6 Туалет 21 0,07 1,47 3 9 3 
7 Столовая 30 0,6 18 27 27 1 
8 Прорабская 2 2 4,8 9,6 9,6 
1 9 Кабинет по 
охране труда 21 21 0,02 0,42 0,42 
 Итого:  121       11 
 
    Подготовка к эксплуатации санитарно-бытовых помещений и 
устройств должна быть закончена до начала производства работ.  
    В санитарно-бытовых помещениях должна быть аптечка с 
медикаментами, носилки, фиксирующие шины, и другие средства для оказания 
первой медицинской помощи пострадавшим. 
   Места постоянного или временного  нахождения работников должны 
располагаться за пределами опасных зон. 
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   Для работающих на открытом воздухе должны быть предусмотрены 
навесы для укрытия от атмосферных осадков.  При температуре воздуха на 
рабочих местах ниже 10°С работающие в не отапливаемых помещениях или на 
открытом воздухе должны быть обеспечены помещениями для обогрева. 
 
5.1.5. Проектирование временных инженерных коммуникаций 
 
5.1.5.1. Электроснабжение строительной площадки. 
- Расчет мощностей, необходимый для обеспечения строительной 
площадки электроэнергией: 
∑ ∑∑∑ ×+×+
×
+
×
= )
coscos
( 43
21
нов
tc РКPKPKPKP
ϕϕ
α
   (5.11) 
где, Р– расчетная нагрузка потребителей, кВт;  
α – коэффициент, учитывающий потери мощности в сети и зависящий от 
ее протяженности, сечения (1,05 – 1,1);  
К1, К2, К3, К4 – коэффициенты спроса, определяемые числом потребителей 
и несовпадением по времени их работы;  
Рс – мощности силовых потребителей, кВт;  
Рт – мощности, требуемые для технологических нужд;  
Ров – мощности, требуемые для наружного освещения;  
cos φ – коэффициент мощности в сети. 
 
Результаты расчетов заносим в Таблицу    
 
Таблица 5.4 – Силовые потребители 
Наименование 
потребителей 
Ед. 
изме
ре-
ния 
Кол-
во 
Удельная 
мощность на 
единицу 
измерения, кВт 
Коэф. 
спроса
, Кс 
cos φ 
Требу
е-
маямо
щ-
ность 
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1 2 3 4 5 6 7 
Компрессор  шт. 1 3 0,7 0,8 2,63 
Сварочная машина шт 1 15 0,35 0,7 7,5 
Мелкий 
строительный 
инструмент 
шт 15 1,5 0,15 0,75 4,5 
Административные 
и бытовые 
помещения 
м2 242 0,20 1 1,0 48,4 
Наружное 
освещение 
100м
2 67,7 0,5 0,8 1,0 27,08 
Охранное 
освещение 
100м
2 67,7 0,5 0,8 - 27,08 
Освещение 
главных проходов и 
проездов 
км 0,5 1,0 0,8 - 0,4 
ИТОГО  117,59 
 
-  Общая нагрузка по установленной мощности составит: 
Р=1,05·117,59=123,5 кВт. 
Принимаю подстанцию КТП СКБ Мосстрой - передвижная подстанция 
закрытого типа с размерами в плане 3,33м×2,22м, мощностью 220 кВт. 
 
Строительные площадки, проезды и подходы к ним в темное время суток 
должны быть освещены в соответствии с требованиями стандартов (ГОСТ 
12.1.046-85).  
Требуемое количество прожекторов для строительной площадки 
определим по формуле: 
шт
Р
sEPn
л
11
1000
1820023,0
=
⋅⋅
=
××
= ,   (5.12) 
 
где, Р– удельная мощность, Вт/м2 (прожектор ПЗС-45 Р=0,3 Вт/м2лк);  
Е – освещенность, лк (охранное Е=2);  
s – размеры площадки, подлежащей освещению, м2;  
Рл – мощность лампы прожектора, Вт (ПЗС-35 Рл =1000).  
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Принимаем 11 прожекторов с расстановкой  по периметру ограждения. 
 
5.1.5.2. Водоснабжение строительной площадки 
Вода на строительной площадке расходуется на хозяйственно-бытовые, 
производственные и противопожарные нужды. 
Потребность в воде подсчитывают по принятым методам производства 
работ, объемам и срокам выполнения. Расчет производим на период 
строительства с максимальным водопотреблением. 
 Суммарный расход воды находят по формуле: 
Qобщ = Qпр + Qмаш + Qхоз.быт + Qпож,           (5.13) 
    где Qпр, Qмаш, Qхоз.быт, Qпож – расход воды соответственно на производство, 
охлаждение двигателей строительных машин, хозяйственно-бытовые и 
пожарные нужды, л/с. 
Расчет расхода воды на производственные нужды находят по формуле: 
Qпр = 1,2 · ΣV · g1 · К2/t · 3600=1,2·5·250·1,6/1,5·3600=0,75л/с;  (5.14) 
где 1,2 – коэффициент на неучтенные потери воды; V – потребитель воды – 
объем СМР, количество работ, установок; V = 5 м3; 
g1 – норма удельного расхода воды на единицу потребителя, л; g1 = 250 л/с; 
К2 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды в течении 
смены для данной группы потреблений; К2 = 1,6; t – количество часов 
потреблений в сутки (1,5 ч). 
Расход воды на машины для охлаждения двигателя: 
Qмаш = W · g2 · K4/3600=2·400·1/3600=0,25л/с;   (5.15) 
где W – количество машин, W = 1; 
g2 – норма удельного расхода воды на соответствующий измеритель, g2 = 400 л; 
K2 -коэффициент часовой неравномерности потребления воды для данного вида 
потребителя, K2 = 2; 
Расход воды не хозяйственно-бытовые нужды складывается из затрат из 
затрат на хозяйственно-питьевые потребности и душевые установки. 
Qхоз.быт = Qх-п + Qдуш, л/с                        (5.16) 
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Qх-п = Nмахсм · g3 · К2/8 · 3600 л/с=15·25·3/8·3600=0,04л/с;   (5.17) 
где Nмахсм – максимальное количество рабочих в смену, чел, Nмахсм=15чел; 
g3 – норма потребности на одного человека в смену g3 – 25 л; 
К2 – коэффициент часовой неравномерности для данной группы потребителя, 
К2 = 3; 
Qдуш = Nмахсм · g4 · Кп/tдуш · 3600=15·30·0,4/0,5·3600=0,1л/с;  (5.18) 
где g4 – норма удельного расхода воды на одного пользующегося душа, g4 = 30 
л; 
tдуш = продолжительность пользования душем, tдуш = 0,5 ч; 
Кп – коэффициент, учитывающий число пользующихся душем, Кп = 0,4; 
 
Qхоз.быт = 0,04 + 0,1 = 0,14 л/с. 
Расход воды для противопожарных целей – 20 л/с. Ввиду того, что во 
время пожара резко сокращается или полностью приостанавливается 
использование воды ее производственные и хозяйственные нужды, ее 
расчетный расход принимают равным: 
Qрасч = Qпож + 0,5 · (Qпр + Qмаш + Qхоз.быт), л/с.                          (5.19) 
Qрасч = 20 + 0,5 · (0,75 + 0,25 + 0,14) = 20,57 л/с. 
По расчетному расходу воды определяем диаметр магистрального ввода 
временного водопровода: 
πυ
расч25,63
Q
Д ⋅=
      
(5.20) 
где Qрасч – расчетный расход воды, 
V – скорость воды в трубах, V – 1,2 м/с. 
7,147
2,114,3
56,2025,63 =
⋅
⋅=Д  
По результатам расчета принимаю диаметр трубопровода 150 мм. 
Источник трубопровода – существующий трубопровод. 
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5.1.6. Мероприятия по охране окружающей среды. 
 
 На территории строительства максимально сохраняются травяной покров, 
а также кустарники и деревья. При планировке почвенный слой, который 
является пригодным для последующего использования, должен предварительно 
сниматься и складироваться. 
Временные автомобильные дороги и подъездные пути организуются с 
учетом предотвращения повреждения древесно-кустарниковой растительности. 
Исключается беспорядочное и неорганизованное движение техники и 
автотранспорта.  
Бетонная смесь и строительные растворы хранятся в специальных 
емкостях. Емкости для сбора мусора также устанавливаются в специально 
отведенных местах. 
 
5.1.7. Мероприятия по охране труда и пожарной безопасности. 
 
Опасные зоны, куда запрещен вход людей, не связанных с данным видом 
работ, огорожены. Предусмотрены безопасные пути для пешеходов и 
автомобильного транспорта. Временные административно-хозяйственные 
здания сооружения размещены вне зоны действия монтажного крана. Туалеты 
расположены таким образом, что расстояние от наиболее удаленного места вне 
здания не превышает 200 м. Питьевые установки размещены на расстоянии, не 
превышающее 75 м до рабочих мест. 
Между временными зданиями и складами предусмотрены 
противопожарные разрывы. 
Созданы безопасные условия труда, которые исключают возможность 
поражения электрическим током в соответствии c нормами. 
Строительная площадка, проходы и рабочие места освещены. 
Обозначены места для курения и размещены пожарные посты с 
инвентарем для пожаротушения. 
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5.1.8. Техника безопасности на строительной площадке. 
Сварные работы:  
Рабочие места сварщиков в помещении должны быть отделены 
несгораемыми экранами на высоту 1,8 м от проходов и  смежных рабочих мест. 
При сварке на открытом воздухе ограждение необходимо ставить на участках 
интенсивного движения людей и на случай одновременной работы нескольких 
сварщиков вблизи друг от друга. Сварочные работы на открытом воздухе во 
время дождя, снегопада должны быть прекращены. 
Земляные работы:  
При производстве земляных работ на территории населенных пунктов 
котлованы, ямы, траншеи и канавы в местах, где происходит движение людей и 
транспорта, должны быть ограждены, установлены переходные мостики. 
Персонал, который пользуется средствами механизации, оснасткой, 
приспособлениями и ручными машинами, до начала должен быть обучен 
безопастным методам работы согласно требованием инструкций завода-
изготовителя и инструкции по охране труда. 
Такелажные работы или строповки грузов должны выполнять лица, 
прошедшие обучение. 
Возводить конструкции в зимнее время разрешается по проекту 
производства работ, разработанному строительной организацией и согласовано 
с привязывающей организацией. 
Правила электробезопасности: 
Для обеспечения защиты от случайного прикосновения к токоведущим 
частям необходимо применять следующие способы и средства: 
-защитные оболочки; 
-безопасное расположение токоведущих частей; 
-защитные ограждения (временные или стационарные); 
-изоляция токоведущих частей (рабочая, дополнительная, усиленная, 
двойная); 
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--малое напряжение; 
изоляция рабочего места; 
-защитное отключение; 
-предупредительная сигнализация, блокировка, знаки безопасности. 
Для защиты от поражения электрическим током при прикосновении к 
металлическим нетоковедущим частям, которые могут оказаться под 
напряжением в результате повреждения изоляции, применяют следующие 
способы: 
-защитное заземление; 
-выравнивание потенциала; 
-зануление; 
-защитное отключение; 
-система защитных проводов; 
-изоляция нетоковедущих частей; 
-электрическое разделение сети; 
-компенсация токов замыкания на землю; 
-малое напряжение; 
-контроль изоляции; 
-средства индивидуальной защиты. 
Технические способы и средства применяют раздельно или в сочетании 
друг с другом для обеспечения оптимальной защиты. 
Требования к техническим способам и средствам защиты должны быть 
установлены в стандартах и техусловиях. 
К работе в электроустановках должны допускаться лица, которые прошли 
инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил 
безопасности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью, а также 
не имеющие медицинских противопоказаний, установленных Министерством 
здравоохранения РФ. 
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Конкретные перечни работ, которые должны выполняться по наряду или 
распоряжению, следует устанавливать в отраслевой нормативной 
документации. 
Для обеспечения безопасности работ в электроустановках следует 
выполнять: 
-отключение установки (части установки) от источника питания; 
-проверка отсутствия напряжения; 
-механическое запирание приводов коммутационных аппаратов, снятие 
предохранителей, отсоединение концов питающих линий и другие меры, 
исключающие возможность ошибочной подачи напряжения к месту работы; 
-заземление отключенных токоведущих частей (наложение переносных 
заземлителей, включение заземляющих ножей); 
-ограждение рабочего места или остающихся под напряжением 
токоведущих частей, к которым в процессе работы можно прикоснуться или 
приблизиться на недопустимое расстояние. 
При проведении работ со снятием напряжения в действующих 
электроустановках или вблизи них: 
-отключение установки (части установки) от источника питания 
электроэнергией; 
-механическое запирание приводов отключенных коммутационных 
аппаратов, снятие предохранителей, отсоединение концов питающих линий и 
другие мероприятия, обеспечивающие невозможность ошибочной подачи 
напряжения к месту работы; 
-установка знаков безопасности и ограждение остающихся под 
напряжением токоведущих частей, к которым в процессе работы можно 
прикоснуться или приблизиться на недопустимое расстояние; 
-наложение заземлений (включение заземляющих ножей или наложение 
переносных заземлений); 
-ограждение рабочего места и установка предписывающих знаков 
безопасности. 
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При проведении работ на токоведущих частях, находящихся под 
напряжением: 
-выполнение работ по наряду не менее чем двумя лицами, с применением 
электрозащитных средств, с обеспечением безопасного расположения 
работающих и используемых механизмов и приспособлений. 
Правила по работе с грузоподъемными механизмами: 
При выборе способов производства работ, необходимо предусматривать 
предотвращение или снижение до уровня допустимых норм воздействия на 
работающих опасных и вредных производственных факторов путем: 
-механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ; 
-применения устройств и приспособлений, которые отвечают требованиям 
безопасности; 
-эксплуатации оборудования в соответствии с действующей нормативно-
технической документацией и документами эксплуатации; 
-применения знаковой и других видов сигнализации при перемещении 
грузов; 
-правильного размещения и укладки грузов в местах производства работ и 
в транспортные средства; 
-соблюдения требований к охранным зонам электропередачи, узлам 
инженерных коммуникаций и энергоснабжения. 
После окончания и в перерыве между работами груз, грузозахватные 
приспособления и механизмы (ковш, грейфер, рама, электромагнит и т.п.) не 
должны оставаться в поднятом положении. 
Перемещение груза над помещениями и транспортными средствами, где 
находятся люди, не допускается. 
Грузы (кроме балласта, выгружаемого для путевых работ) при высоте их 
укладки, считая от головки рельса, до 1,2 м должны находиться от наружной 
грани головки ближайшего к грузу рельса железнодорожного или подкранового 
пути на расстоянии не менее 2,0 м, а при большой высоте – не менее 2,5 м. 
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Строповку грузов необходимо производить в соответствии с «Правилами 
устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», 
утвержденные  Госгортехнадзором СССР. 
Строповка крупногабаритных грузов (металлических, железобетонных 
конструкций и др.) производится за специальные устройства, строповочные 
узлы или обозначенные места в зависимости от положения центра тяжести и 
массы груза. 
Места строповки, положение центра тяжести и массы груза обозначаются 
грузоотправителем или изготовителем продукции.  
Перед подъемом и перемещением грузов необходимо проверить 
устойчивость грузов и правильность строповки. Маневрирование транспортных 
средств с грузами после снятия крепления с грузов не допускается. 
 Штабели сыпучих грузов должны иметь откосы крутизной, 
соответствующей углу естественного откоса для грузов данного вида, или 
должны быть ограждены прочными подпорными стенками. 
Крыши контейнеров, устройства для их строповки и крепления должны 
быть очищены от посторонних предметов, льда и снега. 
В местах погрузки и выгрузки лесоматериалов предусматриваются 
приспособления, исключающие развал лесоматериалов. 
Погрузку и выгрузку сыпучих грузов следует производить 
механизированным способом, который исключает загрязнение воздуха рабочей 
зоны. При ликвидации зависания сыпучих грузов в емкостях нахождение в них 
работающих не допускается. 
Во время разгрузки сыпучих грузов с автомобилей-самосвалов, стоящих на 
насыпях, а также при засыпке котлованов и траншей грунтом, автомобили-
самосвалы необходимо устанавливать на расстоянии не менее 1м от бровки 
естественного откоса. 
При возникновении опасных производственных факторов из-за 
воздействия метеорологических условий на физико-химическое состояние 
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груза погрузочно-разгрузочные работы необходимо прекратить или принять 
меры по созданию безопасных условий труда. 
Перед началом погрузочно-разгрузочных работ  стоит обговорить 
условные сигналы и порядок их подачи между стропальщиком и машинистом 
подъемно-транспортного оборудования. 
 
5.1.9. ТЭП СГП. 
Таблица технико-экономических показателей расположена в графической 
части, лист 10. 
 
5.2. Определение  продолжительности строительства. 
5.2.1. Определение  нормативной продолжительности строительства. 
 
Нормативная продолжительность строительства отдельных зданий и 
сооружений определяется по СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности 
строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений»  в 
зависимости от мощности строящегося здания, его конструктивных и 
объемно-планировочных особенностей, района строительства и других 
факторов. 
Определяем продолжительность строительства поликлиники мощностью 
8980м3.  
Согласно п.7 общих положений принимается метод экстраполяции исходя 
из имеющейся в нормах минимальной мощности 4500м3 с нормативной 
продолжительностью строительства 5 мес. (СНиП 1.04.03-85* [часть II, гл.5]). 
Увеличение мощности составит: 
%.56,99100
4500
45008980
=
−  
Прирост к норме продолжительности строительства составит: 
99,56⋅0,3≈29,87% 
Продолжительность строительства с учетом экстраполяции будет равна: 
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5,6
100
)87,29100(5T =+=  мес. 
Согласно п.11 Общих положений СНиП часть 1 при определении 
продолжительности строительства объектов в различных природно-
климатических районах страны должны применяться коэффициенты. 
При строительстве в Красноярском крае для районов, находящихся на 
Транссибирской железнодорожной магистрали и южнее применяется 
коэффициент 1,0. 
5,60,15,6 =⋅=Т мес. 
 
5.2.2.  Определение  плановой продолжительности строительства. 
 
 Для моделирования строительного производства принимаем сетевую 
модель в виде графика. Сетевые модели – наиболее эффективное средство 
планирования и организации производства. Они наглядно показывают 
технологическую последовательность выполнения работ и взаимосвязи между 
работами, а также позволяют выделять работы, от которых зависит общая 
продолжительность возведения объекта (работы критического пути), что в 
процессе оперативного управления ходом строительства дает возможность 
руководителям сосредоточить внимание на выполнении этих работ. При 
возникновении отклонения от запланированного хода работ руководители 
могут перераспределить ресурсы и прогнозировать дальнейший ход 
строительства (резервы времени). 
 Составлению графика предшествуют расчеты, которые оформляются в 
виде карточки - определителя работ [Приложение]. Карточка заполняется с 
наименованиями работ и единицами измерения, которые записываются в 
соответствии с нормативными  источниками. 
 Сетевой график приведен на листе  11  графической части. 
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6.1. Введение  
Больничное и санаторное строительство занимает значимое место в  
строительной программе. Выбор данной темы является актуальной, так как 
медицинская помощь всегда востребована и имеет большое значение для 
населения.  
Поликлиника на 150 посещений в комплексе предназначена для оказания 
медицинской помощи приходящим больным, обслуживания на дому, оказания 
экстренной медицинской помощи в максимальном объеме при несчастных 
случаях и внезапных заболеваниях, а также для осуществления комплексов 
лечебно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 
заболеваний.  
Стратегической целью развития здравоохранения является оптимальное 
удовлетворение потребностей населения в профилактической, медико-
социальной и лекарственной помощи.  
По данным Красноярскстата в 2015 году в Красноярском крае общая 
мощность амбулаторно-поликлинических организаций в среднем на 10 000 
человек составляла всего 318 посещений в смену. При этом, судя по данным 
официальной статистики, по этому показателю фиксируется спад: в 2014 году 
общая мощность поликлиник Красноярского края в целом на 10 тыс. 
населения составляла 321 посещение в смену. Данный факт, безусловно, 
говорит о необходимости развития строительства объектов здравоохранения 
для обеспечения необходимой возможности оказания медицинской помощи. 
Учитывая, что численность населения с. Партизанское, согласно последним 
опубликованным в 2015 году данным районной администрации, составляет 3,5 
тыс. человек, поликлиника на 150 посещений в смену позволит в полной мере 
удовлетворить потребность жителей в медицинских услугах. 
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Целью реализации проводимых мероприятий является снижение 
предотвратимых потерь здоровья населения. Реализация стратегической цели 
проводилась и продолжает проводиться поэтапно в соответствии с 
Концепцией развития здравоохранения и медицинской науки в РФ, 
Основными направлениями развития здравоохранения Красноярского края на 
период до 2020 года и Программой социально-экономического развития 
города Красноярска. В настоящее время на продолжается масштабная 
модернизация медицинских учреждений - выделяются средства на ремонт и 
закупку оборудования. Таким образом, строительство поликлиники в с. 
Партизанское является социально и экономически обоснованным.  
6.2. Определение сметной стоимости отдельных видов работ 
При составлении  сметной документации был использован программный 
комплекс «Гранд Смета».  
Сметная документация составлена на основании МДС 81-35.2004 
«Методические указания по определению стоимости строительной продукции 
на территории Российской Федерации». 
Исходные данные для определения сметной стоимости строительно – 
монтажных работ: Размеры накладных расходов приняты по видам 
строительных и монтажных работ от фонда оплаты труда (МДС 81-33.2004); 
Размеры сметной прибыли приняты по видам строительных и монтажных 
работ от фонда оплаты труда (МДС 81-25.2004); 
Прочие лимитированные затраты учтены по действующим нормам:  -
затраты на временные здания и сооружения – 1,8% (ГСН 81-05-01.2001, п. 4.3); 
- зимнее удорожание - 3% (ГСН 81-05-02-2007 п.14. Таб.4) 
- затраты на непредвиденные расходы – 2% (МДС 81-1.99, п.3.5.9); 
Налог на добавленную стоимость – 18%. 
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Для составления сметной документации применены территориальные 
единичные расценки на строительные и монтажные работы строительства 
объектов промышленно – гражданского назначения, составленные в нормах и 
ценах, введенных с 1 января 2001 года. 
Сметная стоимость пересчитана в текущие цены 1 кв. 2016 г. с 
использованием индексов – дефляторов, устанавливаемых ФГУ «ФЦЦС». 
Индексы – дефляторы для объектов здравоохранения, поликлиники, имеют 
следующие значения: 
ОЗП=16,47– основная заработная плата;  
ЭМ=7,75 – эксплуатация машин и механизмов; 
МАТ=4,49 –   материалы  
СМР=6,83 
Посредством составления локальных сметных расчетов (см. приложение) 
базисно-индексным методом с индексацией по статьям затрат от уровня цен в 
базе ТЕР 2001 года до уровня цен I квартала 2016 года была определена 
сметная стоимость: 
1) устройства полов из керамической плитки и линолеума ТЕР-2001  
Сборника 11 «Полы» и СЦМ для Красноярского края (1 зона); 
2) устройства гидроизоляционного слоя кровли из наплавляемого 
рулонного материала "Техноэласт"с использованием ТЕР-2001 Сборника 12 
«Кровли» для Красноярского края (1 зона)  
3) устройства кирпичной кладки с использованием ТЕР-2001 Сборника 7 
«Бетонные и ж/б конструкции сборные», Сборника 8 «Конструкции из кирпича 
и блоков» для Красноярского края (1 зона); ТСЦ для Красноярского края (1 
зона). 
Локальный сметный расчет на технологические карты представлен в 
Приложении  А  . 
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Сметная стоимость строительно-монтажных работ по методам расчета и 
экономическому содержанию делится на три основные части: прямые затраты 
(ПЗ), накладные расходы (НР) и сметная прибыль (СП). 
Прямые затраты включают: стоимость оплаты труда рабочих; стоимость 
материалов, деталей и конструкций; расходы по эксплуатации строительных 
машин и механизмов. Эти затраты определяются прямым счетом на основании 
физических объемов по конструкциям, видам работ и сметных норм, расценок 
и цен. 
Накладные расходы как часть сметной стоимости строительно-
монтажных работ представляют собой совокупность затрат, связанных с 
созданием общих условий строительного производства, его организацией, 
управлением и обслуживанием и включают затраты на управление и 
хозяйственное обслуживание строительно-монтажных работ и связаны с 
обеспечением условий для функционирования процесса строительного 
производства. 
Структура сметной стоимости общестроительных работ была определена 
посредством составления локальных сметных расчетов. Полученные 
результаты представлены на диаграммах. 
Таблица 6.1  - Структура сметной стоимости работ на устройство полов 
(по составным элементам) 
Наименование 
показателя 
Материал
ы 
Машины 
и 
механизм
ы 
ОЗП 
Наклад
ные 
расход
ы 
Сметная 
прибыль 
Лимитир
ованные 
затраты 
НДС Всего 
Сметная 
стоимость, тыс. 
руб.  
827 22,8 
302,
3 
371,8 226,7 34,8 	319,8 2096,3 
Удельный вес, % 39 1 14 18 11 
 
2 
 
15 100 
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Рис. 6.1. 
Таблица 6.2  - Структура сметной стоимости работ на устройство 
рулонной кровли (по составным элементам) 
 
Наименование 
показателя 
Материал
ы 
Машины 
и 
механизм
ы 
ОЗП 
Наклад
ные 
расход
ы 
Сметная 
прибыль 
Лимитир
ованные 
затраты 
НДС Всего 
Сметная 
стоимость, тыс. 
руб.  
1412,3 188,1 
442,
9 
531,5 287,9 108,3 527,5 3457,9 
Удельный вес, % 40 6 13 15 8 
 
3 
 
15 100 
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Рисунок 6.2. 
 
Таблица 6.3  - Структура сметной стоимости работ на устройство 
кирпичной кладки (по составным элементам) 
Наименование 
показателя 
Материа
лы 
Машины 
и 
механизм
ы 
ОЗП 
Наклад
ные 
расход
ы 
Сметная 
прибыль 
Лимити
рованн
ые 
затраты 
НДС Всего 
Сметная 
стоимость, тыс. 
руб.  
10966 1326,4 3363,6 4029,2 2663,4 845,1 4117,8 26994,4 
Удельный вес, % 40 
 
5 
 
12 15 10 
 
3 
 
15 100 
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Рисунок 6.3. 
 
Проведем сравнение сметной стоимости на рассматриваемые виды работ. 
 
Таблица 6.4 
Наименование вида работ Сумма, руб. 
Устройство полов 2 096 340,94 
Устройство кровли 3 457 912,88 
Устройство кирпичной кладки                     26 994 443,53 
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Рисунок 6.4. 
Из графика видно, что из рассматриваемых видов работ самым дорогостоящим 
является устройство кирпичной кладки. 
6.3. Прогнозная сметная стоимость строительства 
Расчет прогнозной сметной стоимости планируемого к строительству 
объекта произведен на основе укрупненных нормативов цены строительства 
(УНЦС), утвержденных приказами №481 и №643 министерства регионального 
развития РФ.  
Определение прогнозной стоимости планируемого к строительству  
объекта осуществляется на основе укрупненных нормативов цены 
строительства,с применением коэффициентов, учитывающих регионально-
экономические и природно-климатические факторы. 
Расчет выполняется по формуле: 
)1.6(;)( НДСИЗрККККМНЦСС ПРзонрегтрС
N
ki
ПР +×⎥
⎦
⎤
⎢
⎣
⎡
+×××××= ∑
=
 
где, НЦС  –  укрупненный норматив цены строительства по конкретному 
объекту для базового района в уровне цен на начало текущего года; 
М  – мощность планируемого к строительству объекта (общая площадь, 
количество мест, протяженность и т.д.); 
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ПРИ  – прогнозный индекс-дефлятор, определяемый на основании данных 
Министерства экономического развития Российской Федерации, по видам 
экономической деятельности по строке «Капитальные вложения 
(инвестиции)»; 
трК – поправочный коэффициент перехода от базового территориального 
района (Московская область) к стоимости строительства по субъектам 
Российской Федерации прилож.1,  табл. 1[1]; 
регК  – коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия 
строительства (отличия в конструктивных решениях) в регионах Российской 
Федерации по отношению к базовому району прилож.1,  табл. 2[1]; 
СК – коэффициент, характеризующий удорожание стоимости 
строительства в сейсмических районах Российской Федерации прилож.1,  
табл. 3[1]; 
Кзон- коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости 
ресурсов в пределах региона прилож.1,  табл. 4[1]; 
Зр –  дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету; 
НДС – налог на добавленную стоимость; 
Расчет стоимости строительства поликлиники на 150 посещений в смену: 
С = стоимость 1 ед.измерения х мощность = 1 091,28 тыс.руб на  
1 посещение в смену х150 посещений в смену = 163 692 тыс.руб; 
Значение прогнозного индекса-дефлятора определяется по формуле: 
100/)100)
2
....( −+= пИплстрИнКПР
                     (6.2.)
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И н.стр. – индекс-дефлятор на период с даты составления  расчета до 
планируемой даты начала строительства, в процентах(101,2%), 
И пл.п. –  индекс-дефлятор на планируемую продолжительность 
строительства объекта, рассчитываемого по НЦС, в процентах(105,06%), 
Таблица 6.5 – Определение стоимости строительства 
 поликлиники на 150 посещений 
№ 
п/п 
Наименование объекта 
строительства 
Обоснование Еди-
ница 
изме-
рения 
Кол. Стоимость 
единицы изм. 
по состоянию 
на 01.01.2014, 
тыс. руб.* 
Стоимость в 
текущем 
(прогнозном), 
тыс. руб. 
1. Здание здравоохранения. 
Поликлиника на 150 посещений 
НЦС 81-02-
04-2014 
    
 Стоимость 1места * кол.мест  посеще
ний 
150 1091,28 163 692 
 Коэффициент перехода от базового 
района Московская область к р-ну 
Красноярский край 
НЦС   1,01  
 Стоимость поликлиники с 
учетом сейсмичности 
    165 329 
       2. Наружные инженерные сети      
2.1. Водоснабжение. Водопровод из 
стальных труб d=200 мм на глубине 
3 м в сухих грунтах. 
НЦС81-02-
14-2014 (14-
07-003-11) 
км 0,70 3327,59 2329,31 
2.2. Водоотведение (канализация). 
Канализация из чугунных труб 
d=300 мм на глубине 3 м в сухих 
грунтах. 
НЦС81-02-
14-2014 (14-
06-001-14) 
км 0,70 4686,26 3280,38 
 Коэффициент перехода от 
базового района Московская 
область к р-ну Красноярский край 
НЦС   1,08 6058,47 
2.3. Энергоснабжение. Прокладка 
кабеля медного в траншее. 
НЦС81-02-
12-2014 (12-
01-005-08) 
км 0,50 2880,25 
 
1440,13 
 Коэффициент перехода от 
базового района Московская 
область к р-ну Красноярский край 
НЦС   0,97 1367,83 
2.4. Теплотрасса. Бесканальная 
прокладка трубопроводов в 
изоляции ППУ d=200 мм. 
НЦС81-02-
13-2014 (13-
01-002-05) 
км 0,70 21 541,70 15 078,49 
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 Коэффициент перехода от 
базового района Московская 
область к р-ну Красноярский край 
НЦС   1,01 15229,27 
3. Малые архитектурные формы.      
3.1 Ограждение. НЦС81-02-
16-2011 (16-
06-001-06) 
100 м 5,20 668,3 3475,16 
 
 Коэффициент перехода от 
базового района Московская 
область к р-ну Красноярский край 
НЦС   0,99 3440,41 
       4. Элементы 
озеленения и 
благоустройства. 
     
4.1. Озеленение (деревья, живая 
изгородь, газоны, цветники) 
НЦС81-02-
17-2011 (17-
07-002-02) 
мест 150 21,2 3180 
4.2. Проезды и площадки. НЦС81-02-
08-2011 (08-
08-001-01) 
100 
м2 
1,80 165,99 298,78 
 Коэффициент перехода от 
базового района Московская 
область к р-ну Красноярский край 
НЦС   0,99 3443,99 
 Итого стоимость инженерных 
сетей и благоустройства 
    29 540 
 Всего стоимость поликлиники      194 869 
5. Поправочные коэффициенты      
 Зональный коэффициент для 
Красноярского края (от 1 зоны к 3 
зоне) 
Приложение 2   1,050  
 Регионально -климатический 
коэффициент 
Приложение 1   1,09  
 Коэффициент на сейсмичность Приложение 3   1,0  
 Стоимость строительства с 
учетом сейсмичности, 
территориальных и регионально-
климатических условий 
    223 027,57 
 Всего по состоянию на 01.01.2016     223 027,57 
 Продолжительность строительства  мес. 5,5   
 Начало строительства 01.03.2016     
 Окончание строительства 26.08.2016     
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 Расчет индекса-дефлятор на 
основании показателей 
Минэкономразвития России 
Ии.стр. с 01.01.2014 по 01.03.2016 
=1,051*1,051*1,013=1,119 
Информация 
Министерства 
экономическог
о развития 
Российской 
Федерации 
  1,119  
 Всего стоимость строительства с 
учетом срока строительства 
    249 567,85 
 НДС Налоговый 
кодекс 
Российской 
Федерации 
% 18   44 922,21 
 Всего с НДС     294 490,06 
6.4. Технико-экономические показатели дипломного проекта 
На основании разработанной проектно-сметной документации 
производим расчет основных технико-экономических показателей проекта и 
сводим их в Таблицу. 
                   Таблица  6.6 - Технико-экономические показатели проекта. 
№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение 
1 Площадь застройки м2 1915 
2 Количество этажей шт. 2 
3 Высота этажа м 2,98 
4 Строительный объем м3 11 083,4 
 в том числе выше 0.000 м3 8 977,8 
 ниже 0.000 м3 2 105,6 
5 Количество помещений шт. 147 
6 Общая площадь  м2 4500 
7 Полезная площадь м3 1764,5 
8 Коэффициент отношения жилой площади к общей - 0,97 
9 Общая стоимость строительства тыс. руб. 294 490 
10 Сметная стоимость 1м2  площади тыс. руб. 153,78 
11 Сметная стоимость 1м
3  строительного 
объема тыс. руб. 26,57 
12 Продолжительность строительства месяц 5,5 
Рентабельность затрат по локальным сметным расчетам: 
1. Rп. =  ; 
 
2. Rк. =   ; 
 
3. Rкк. =   . 
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7. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОЕКТА 
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7.1. Перечень предусмотренных проектом решений и мероприятий по 
производственной санитарии, пожарной безопасности и охране труда 
 
Таблица 7.1  – Перечень предусмотренных проектом решений и мероприятий 
по производственной санитарии, пожарной безопасности и охране труда 
Решения  по производственной 
санитарии, пожарной безопасности и 
охране труда 
Часть дипломного проекта, в которой  
разработаны эти решения 
Расчётно-пояснительная 
записка Графичес
кая часть 
Раздел №  страниц № листа 
Объёмно-планировочные 
решения по технике безопасности: 
− определены размеры – 
санитарно-защитной зоны, 
санитарных разрывов; 
− обосновано размещение 
бытовых и административных 
зданий, вспомогательных 
помещений; 
− сопоставлены с санитарными 
нормами площадь и объём 
помещений; 
− обоснована компоновка 
площадей, проездов, проходов, 
размещение въездных ворот и 
входных дверей с точки зрения 
техники безопасности 
Исходные 
данные 
 
Архитектурно-
строительный 
  
Произведён теплотехнический 
расчёт ограждающих конструкций 
Архитектурно-
строительный 
  
Обосновано применение систем 
отопления, местной вытяжной, 
приточной, общеобменной   
вентиляции. 
   
Обосновано применение системы 
искусственного освещения, системы 
естественного освещения (с 
расчётом) 
Архитектурно-
строительный 
  
Пожарная безопасность 
Определены: категории помещений 
и здания в целом по 
взрывопожарной опасности; 
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требуемая степень огнестойкости 
здания; требуемые пределы 
огнестойкости  основных 
строительных конструкций. 
Обоснованы: меры по повышению 
предела огнестойкости основных 
строительных конструкций; 
мероприятия по снижению 
пожарной опасности строительных 
конструкций, выполненных с 
применением пластмасс; 
эвакуационные пути и выходы во 
время пожара; 
определено необходимое время 
эвакуации людей. 
Обоснована защита проектируемого 
объекта от прямого удара молнии. 
Охрана труда и техника 
безопасности при разработке 
технологических карт 
 
ОСП 
  
При разработке стройгенплана 
определены: опасные зоны, места 
расположения временных бытовых 
сооружений, складирования 
материалов, временных 
внутриплощадочных дорог, 
пожарных гидрантов и т.д. 
 
ОСП 
  
 
Опасные зоны, куда запрещен вход людей, не связанных с данным видом 
работ, огорожены. Предусмотрены безопасные пути для пешеходов и 
автомобильного транспорта. Временные административно-хозяйственные 
здания сооружения размещены вне зоны действия монтажного крана. 
Созданы безопасные условия труда, исключающие возможность 
поражения электрическим током в соответствии c нормами. 
Строительная площадка, проходы и рабочие места освещены. 
 
7.2. Производственное освещение 
7.2.1. Общие положения 
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Проектирование производственного освещения делится на три части: 
светотехническую, электрическую и сметно-экономическую. Задачи 
светотехнической части – выбор системы и вида освещения, источников света, 
определение их оптимального количества, мощности, светораспределения и 
размещения на строительной площадке. 
Электрическое освещение площадок строительства и участков внутри 
здания  производится установками общего или локализованного освещения, а 
местное освещение – инвентарными стойками или переносными приборами. 
Общее равномерное освещение строительных площадок должно быть не менее 
2 лк. Если Ен >2лк, то к общему освещению устраивается дополнительное 
локализованное освещение. 
Для всех строительных площадок, где ведутся работы в темное время 
суток, предполагается устройство рабочего освещения. Для охраны 
строительной площадки из рабочего освещения выделяется часть светильников, 
обеспечивающих горизонтальную на уровне земли и вертикальную на 
плоскости ограждения охранную освещенность, равную 0,5лк. Эвакуационное 
освещение предполагается в участках основных путей эвакуации. 
Эвакуационное освещение внутри строящего здания должно составлять 0,5лк, 
вне здания - 0,2лк. 
 
7.2.2. Методы светотехнического расчета электрического освещения 
В зависимости от способа определения потока света различают два 
метода расчета: коэффициента использования и точечный. 
Первый метод обеспечивает среднюю освещенность поверхности с 
учетом всех падающих на нее потоков, включая прямые и отраженные.. Его 
применяют для расчета общего освещения горизонтальных поверхностей. 
Второй, точечный метод обеспечивает определение освещенности любой 
точки поверхности, при условии, если известны светораспределение, 
расположение и световой поток лампы светильников. Этот метод применяют 
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для расчета общего локализированного и местного освещения при любом 
положении освещаемой плоскости и наклонном положении светильника. 
Освещение строительных площадок подразделяется на рабочее, аварийное, 
эвакуационное и охранное. 
 
7.1.3. Расчёт прожекторного освещения строительной площадки. 
 
Расчёт числа прожекторов производят исходя из нормируемой освещенности и 
мощности лампы. Регламентируется ГОСТ 12.1.046-85 «ССБТ. Строительство. 
Нормы освещения строительных площадок». Ориентировочно число 
прожекторов равно: 
             N = ( m Eн S ) / P л, 
где m - коэффициент, учитывающий световую отдачу источника света, КПД 
прожекторов и коэффициент использования светового потока, для ЛН равен 
0,2-0,25 ДРЛ и ГЛ 0,12-0,16;  
Ен - нормируемая освещённость горизонтальной поверхности, лк; 
К - коэффициент запаса; 
А - освещаемая площадь, м2; 
Рл - мощность лампы, Вт. 
Минимальная высота установки прожекторов над освещаемой поверхностью: 
 
где Imax - максимальная сила света (2, табл. XIII.10.). Расстояние между мачтами 
рекомендуется принимать бl5 h. 
Строительная площадка имеет размеры  а=140м, б=130м. 
В соответствии с СН 81-80 Ен=2лк, k=l,5 (2, табл. XIII.6.). По табл.XIII.10. 
подбираем подходящий тип прожектора ПЗС-45 с ЛН Г220-1000. 
Тогда: 
  N = ( 0,3 *2* 18200 ) / 1000=11 
ЛН Г220-1000 имеет Iмах=130000 кд, а следовательно: 
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Устанавливаем прожекторы по периметру и по углам строительной площадки, 
на одной мачте один прожектор. Для равномерного освещения угол наклона 
прожекторов τ=18°  и угол между оптическими осями τ=20°. 
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